

DECRETO DIRIGENZIALE N. 620 del 28 maggio 2002

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA' - SETTORE DEMANIO MARITTIMO-NAVIGAZIONE-PORTI-AEROPORTI-OPERE MARITTIME - Porto di Casamicciola. Lavori di consolidamento di una parte del molo di sopraflutto. Perizia di variante e suppletiva con aumento di spesa. Con allegato.

IL DIRIGENTE

omissis
DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

- di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva redatta in data 15.4.2002 dal Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti - Aeroporti - OO.MM. dell'importo di Euro 163.345,66 per lavori al netto del ribasso d'asta del 3,21%;

- di confermare per quanto riguarda l'impegno di spesa ciò che è riportato al comma 7 del deliberato della D.G.R. n.620 del 28/2/2002, e che l'importo complessivo di Euro 977.049,99 è da impegnare con successivo decreto dirigenziale;

- di autorizzare, come autorizza, sulla base dello schema di atto di sottomissione che pure si approva, l'esecuzione dei lavori di variante tecnica e suppletiva a cura del Settore Demanio Marittimo - Navigazione - Porti - Aeroporti - OO.MM. ed a mezzo dell'Impresa C.E.M. s.r.l., aggiudicataria dei lavori principali, con il ribasso del 3,21%;

- di inviare, per i successivi adempimenti di competenza, il presente decreto al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, al Settore Demanio marittimo - Navigazione - Porti - Aeroporti - OO.MM., nonché al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.;

- di comunicare il presente provvedimento all'Assessore al ramo.

28 maggio 2002

Dott. Catello Palumbo