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PARTE A - Oggetto ed ammontare dell'appalto. Descrizione, tipologia e
principali caratteristiche dei lavori e delle opere.

Articolo 1
Scopo e Definizioni

Scopo del presente capitolato d’appalto & quello di regolare i rapporti contrattuali tra le parti per

I'affidamento dell’appalto avente per oggetto la progettazione, fornitura, installazione e messa in funzione
degli apparati necessari per la realizzazione della rete meteorologica regionale in tempo reale del Settore
Regionale di Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, Servizio 04 - Centro Funzionale
per la previsione meteorologica e il monitoraggio meteoidropluviometrico e delle frane”.

A tal fine, si precisa che nel presente capitolato d'appalto, nel contratto e nei relativi allegati, alle

espressioni di seguito indicate debbono essere attribuiti i seguenti significati:

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I'Amministrazione Aggiudicatrice che affida e per conto della
quale viene eseguito l'appalto;

CONCORRENTE: la persona fisica o societa, il raggruppamento o il consorzio di imprese che
partecipa alla gara d’appalto;

AGGIUDICATARIO (provvisorio o definitivo): la persona fisica o societa, il raggruppamento o il
consorzio di imprese prescelto per I'esecuzione dell’appalto;

APPALTATORE/APPALTATRICE: la persona fisica o societa, il raggruppamento o il consorzio di
imprese che assume il contratto oggetto dell’appalto;

PROGETTO: il progetto redatto dal’/Amministrazione, costituito dall'insieme degli elaborati descrittivi,
tecnici e grafici che individuano l'oggetto dell’appalto, in relazione alle modalita di esecuzione delle
forniture, dei lavori e delle opere, alle caratteristiche e specifiche tecniche dei materiali, alle
prestazioni di addestramento all’'uso e assistenza tecnica alla gestione e conduzione del sistema;
PROGETTAZIONE ESECUTIVA: la progettazione, redatta dal concorrente e/o dall'aggiudicatario, in
conformita al progetto predisposto dall’/Amministrazione, individuante in ogni dettaglio i lavori e le
opere da realizzare e sviluppata ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia
identificabile in forma, qualita, funzione, dimensione e prezzo, sia in relazione alla sua peculiare
specificita, sia che venga considerato come parte di un complesso funzionale organico e, pertanto,
identificato come elemento assemblato e implementato in un sistema complesso;

LAVORI e OPERE: I'approvvigionamento e fornitura dei materiali, dei sistemi e relativi apparati, la
loro installazione e messa in opera, ivi compresa |I'eventuale predisposizione degli elaborati costruttivi
e la realizzazione delle eventuali opere accessorie e/o complementari; la configurazione degli
apparati e dei sistemi, il collaudo, il rilascio in esercizio e i corsi di addestramento all'uso per il
personale, nonché l|'assistenza tecnica alla gestione e la manutenzione in garanzia “on-site” per
ventiquattro mesi con le modalita previste nel presente capitolato d’appalto e negli elaborati tecnici
del progetto redatto dal’Amministrazione;

CONTRATTO: l'atto specifico di affidamento dell'appalto, nonché l'insieme di tutta la documentazione
al medesimo allegata o ivi richiamata;

DIRETTORE DEI LAVORI: il professionista incaricato dal’/Amministrazione appaltante
dell’espletamento delle funzioni di Direzione dei Lavori;

DIRETTORE TECNICO: il soggetto incaricato dall’Appaltatore, cui fanno capo le funzioni di interfaccia
dell’Appaltatore medesimo nei confronti del’Amministrazione appaltante ai fini della gestione ed
esecuzione dell’appalto;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il professionista, incaricato dall’/Amministrazione appaltante di
garantire lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previste dalle disposizioni di cui alla legge n.
241/90 e s.m.i., nonché di cui agli articoli 7 della I. n. 109/94 (e succ. mod. ed integr.) e 7 e ss. del
d.P.R. n. 554/99 per la figura del Responsabile Unico del Procedimento;
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- COMMISSIONE DI COLLAUDO: il/i professionista/i incaricato/i dallAmministrazione appaltante
dell’'espletamento delle funzioni inerenti al collaudo dei lavori e delle opere;

- SITO DI INSTALLAZIONE: l'area, messa a disposizione delllAmministrazione appaltante, interessata
dai lavori necessari per linstallazione dell’apparato costitutivo (stazione, centrale) della rete di
monitoraggio e dalle opere complementari e/o0 accessorie funzionali all'apparato da installare;

Ai fini dell'individuazione dell'oggetto dell’appalto, rispetto al presente capitolato d’appalto, al contratto
e ai relativi atti tecnici allegati, si precisa che per rete meteorologica regionale si intende il complesso
degli apparati, sistemi e relative procedure ingegnerizzate (stazioni periferiche, sensori, apparati
ricetrasmissivi, centrale di controllo, infrastrutture e collegamenti di rete, sistemi hardware e software,
etc.) preposti funzionalmente al rilevamento, trasmissione, acquisizione, elaborazione, archiviazione,
gestione e diffusione dei dati quantitativi di misura delle grandezze idrometeorologiche (precipitazione,
temperatura, umidita atmosferica, etc.).

Le aree individuate per la realizzazione delle stazioni meteorologiche sono riportate negli elaborati
tecnici del progetto redatto dal’/Amministrazione, ai quali si fa espresso rinvio per tutto quanto concerne
Iidentificazione e ubicazione dei siti di installazione, nonché per ogni altra eventuale e ulteriore
informazione relativa alla configurazione, costituzione tipologico-funzionale e consistenza della rete
meteorologica da realizzare per il Settore Regionale di Programmazione Interventi di Protezione Civile sul
Territorio, Servizio 04 — “Centro Funzionale per la previsione meteorologica e il monitoraggio
idropluviometrico e delle frane”, di seguito richiamato, per brevita, con il termine “Centro Funzionale”.

Articolo 2
Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva, fornitura, installazione e messa in funzione degli
apparati necessari per la realizzazione della rete meteorologica regionale in tempo reale del Centro
Funzionale, utilizzata per finalita di Protezione Civile.

Tutte le prestazioni oggetto d’appalto devono essere eseguite a perfetta regola d’arte, con modalita
“chiavi in mano” e in conformita agli elaborati del progetto redatto dal’Amministrazione, nella piena ed
incondizionata osservanza di tutti i patti e le condizioni espresse nel presente capitolato e nel contratto
d’appalto, nonché secondo le disposizioni che verranno impartite all’atto esecutivo dal Direttore dei lavori
e/o dai suoi collaboratori.

Tutti gli impianti e le procedure ingegnerizzate necessarie alla realizzazione del progetto, comprese
quelle relative alle attivita di assistenza tecnica alla conduzione del sistema e all'addestramento all’'uso da
parte del personale tecnico dellAmministrazione, quindi, devono essere perfettamente eseguiti in tutti i
dettagli e risultare perfettamente funzionali allo scopo.

Qualora per rendere l'impianto funzionante, secondo quanto prescritto dal presente Capitolato ed in
particolare per quanto attiene le garanzie, l'appaltatore debba realizzare opere e forniture in aggiunta a
quelle previste dall’offerta, i relativi oneri saranno tutti a suo carico.

Scopo principale del progetto & quello di assicurare l'integrazione della banca dati in tempo reale del
sistema di monitoraggio meteopluvioidrometrico del Centro Funzionale, operante presso il Settore
Programmazione Interventi di Protezione Civile sul territorio della Regione Campania, attraverso la
realizzazione e l'implementazione dei sistemi hardware e software preposti alla gestione dei dati rilevati
dai sensori delle stazioni periferiche della rete e trasmessi in tempo reale via ponte radio alla centrale di
controllo, assicurando altresi la massima disponibilita nella banca dati in tempo reale del sistema dei dati
rilevati.

A tal fine, si precisa che per massima disponibilita nella banca dati in tempo reale del sistema si
intende la completezza, per ciascun sensore della rete in progetto, della serie temporale, residente sugli
archivi dei server della centrale di controllo, costituita dai dati rilevati con prefissato intervallo di
campionamento ed effettivamente disponibili per le analisi ed elaborazioni da effettuare per le attivita di
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previsione meteorologica a fini di protezione civile, I'adozione degli avvisi meteo e la gestione delle
procedure di previsione e prevenzione del rischio idrometeorologico.

Pertanto, le operazioni di verifica in corso di esecuzione della realizzazione del progetto e di collaudo
finale saranno finalizzate alla verifica della disponibilita effettiva in tempo reale, presso il Centro
funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, dei dati rilevati dalle stazioni periferiche e
I'eventuale esito non positivo di tali verifiche costituira elemento di penalita nei confronti del corrispettivo
dovuto all’Appaltatore, secondo quanto specificato nel seguito del presente capitolato.

Articolo 3
Forma e importo dell’appalto

L'importo complessivo a base d’asta per le prestazioni d’appalto, valutato a corpo a forfait chiuso
chiavi in mano, ammonta ad € 755.062,00, di cui € 667.100,00 per forniture e servizi ed € 85.400,00 per
lavori (opere e installazione), importi entrambi soggetti a ribasso, e € 2.562,00, I.V.A. compresa, per
oneri di sicurezza ex legge 626/94, non soggetti a ribasso.

La procedura adottata per l'affidamento dell’appalto & quella del pubblico incanto di cui all’art. 9
comma 1 lettera a) del D. Lgs. del 24 luglio 1992, n. 358 “Testo unico delle disposizioni in materia di
appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE E 88/295/CEE",
coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 402", con il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente pit vantaggiosa, di cui all’art. 19 comma 1 lettera b dello
stesso D. Lgs., sulla base del progetto predisposto dal’/Amministrazione, che costituisce requisito minimo
essenziale, adottando i seguenti parametri di giudizio e relativi punteggi massimi attribuibili:

a) Caratteristiche qualitative e validita tecnica-funzionale dell’'offerta: punti 35;
b) Prezzo offerto: punti 30;

c) Capacita tecnica e referenze del concorrente per forniture simili: punti 20
d) Qualita della garanzia ed assistenza tecnica: punti 10.

e) Tempo offerto: punti 5

I valori dei prezzi unitari per fornitura e per installazione offerti dal concorrente si riterranno anche
comprensivi di tutti gli oneri di garanzia e assistenza tecnica alla conduzione del sistema, descritti all’art.
23 del presente Capitolato.

Nell'importo a base d’appalto sono ricompresi tutti gli oneri necessari per la realizzazione di quanto
previsto dal presente Capitolato e dalle prescrizioni indicate nell'elaborato denominato “Allegato E —
Specifiche tecniche” del progetto redatto dall’Amministrazione, per ogni categoria di forniture, opere e
lavori. Comprende anche gli oneri indiretti cui I’Appaltatore potra essere soggetto per la realizzazione
delle opere, I'esecuzione dei lavori e l'efficienza dei cantieri come, per esempio, la costruzione di eventuali
piste e strade, aree e mezzi di accesso e servizio alle zone delle operazioni, anche se non espressamente
menzionati.

L'assunzione dell'appalto da parte dell’Appaltatore comporta, pertanto, per la stessa, la perfetta
conoscenza sia di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, sia di tutte le condizioni locali che
si riferiscono all'opera, quali natura del suolo e sottosuolo; possibilita di reperimento e utilizzazione di
materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, distanza da cave di adatto materiale, quella di adatti
scarichi a rifiuto, presenza o meno di acque utilizzabili per i lavori e per le prove, oppure da allontanare;
ubicazione dei siti scelti per l'installazione delle stazioni ed in genere tutte le circostanze particolari e
generali che possano aver influito sul giudizio del concorrente circa la convenienza di assumere l'opera.

Dovra quindi I’Appaltatore, sulla base degli elaborati del progetto redatto dall’Amministrazione, della
relazione, delle specifiche tecniche della rete e di qualsiasi altra indicazione rilevabile dagli atti
progettuali, ricavarsi le quantita necessarie delle singole categorie di lavori da riportare negli elaborati
progettuali, di cui al successivo art. 6 del presente capitolato, da presentare a corredo dell’offerta tecnica
che i concorrenti dovranno produrre per la partecipazione alla gara.
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Nel corrispettivo stabilito per I'esecuzione dell’appalto, si intendono, quindi, ricompresi e compensati
all’Appaltatore tutti gli oneri generali e particolari, nessuno escluso, per dare i lavori e le opere
perfettamente funzionanti e completi anche nelle parti non espressamente descritte nel presente
capitolato, nel contratto e negli elaborati di progetto, nonché gli oneri relativi alla progettazione e alla
realizzazione di eventuali opere di completamento e/0 accessorie.

Articolo 4
Descrizione sommaria dei lavori e delle opere

I lavori e le opere oggetto del presente appalto, cosi come definiti all'articolo 1 e dettagliatamente
illustrati negli elaborati descrittivi, tecnici e grafici di progetto, possono sommariamente riassumersi come
di seguito:

a) progettazione di tutti i lavori e le opere riportate nel progetto redatto dall’Amministrazione, cosi come
di seguito elencate, con le modalita e i termini indicati al successivo art. 6 del presente capitolato;

b) n. 16 stazioni periferiche di rilevamento dati meteorologici, le cui specifiche tecniche e caratteristiche
funzionali sono indicate nell’elaborato progettuale, redatto dalll/Amministrazione, denominato
“Allegato E — Specifiche tecniche” e nel presente capitolato, dislocate sul territorio nei siti di
installazione indicati nell’elaborato progettuale, redatto dal’Amministrazione, denominato “Allegato C
— Monografie dei siti di installazione delle stazioni in progetto”;

¢c) n. 16 apparati ricetrasmissivi da collegare alle stazioni periferiche (un apparato per ogni stazione),
idonei alla comunicazione in ponte radio troposferico, in gamma UHF, con specifiche tecniche e
caratteristiche funzionali indicate nell’elaborato progettuale denominato “Allegato E — Specifiche
tecniche” e nel presente capitolato;

d) insieme degli apparati e sistemi costitutivi della centrale di controllo e gestione della rete, consistenti
nel complesso delle apparecchiature elettroniche, dei sistemi hardware e software, delle infrastrutture
e collegamenti di rete, degli elementi funzionalmente connessi e delle relative procedure
ingegnerizzate che sovrintende all’acquisizione, elaborazione, archiviazione, gestione e diffusione dei
dati rilevati in situ dalle stazioni periferiche della rete di monitoraggio in tempo reale e trasmessi dagli
apparati di ricetrasmissione della rete, le cui specifiche tecniche e caratteristiche funzionali sono
indicate nell'elaborato progettuale denominato “Allegato E — Specifiche tecniche” e nel presente
capitolato, da installare presso la sede del Centro Funzionale, ubicata in Napoli — Centro Direzionale,
Isola C3;

e) tutte le prestazioni ricomprese nei lavori e nelle opere, cosi come definiti all’articolo 1 del presente
capitolato, necessarie a realizzare con le modalita “chiavi in mano” quanto previsto dagli elaborati di
progetto, ivi comprese la configurazione degli apparati e dei sistemi, il collaudo, il rilascio in esercizio
e i corsi di addestramento all'uso per il personale, nonché l'assistenza tecnica alla conduzione e
gestione del sistema e la manutenzione in garanzia “on-site” per ventiquattro mesi, decorrente dalla
data di avviamento del sistema; tutte le prestazioni dovranno essere effettuate con i termini e le
modalita previste nell’elaborato progettuale, redatto dal’Amministrazione, denominato “Allegato E —
Specifiche tecniche” e nel presente capitolato.

L’elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di lavori ed opere,
anche di completamento e/o accessorie, non espressamente indicate nel progetto redatto
dalllAmministrazione, ma necessarie per il completamento funzionale ed a perfetta regola d’arte dei lavori
e delle opere di cui trattasi, anche se non riportate negli elaborati progettuali da presentare a corredo
dell'offerta tecnica redatta dal concorrente.

La progettazione e l'esecuzione dei lavori e delle opere costituiscono nel complesso un insieme
funzionale integrato per la realizzazione del suddetto “Progetto della Rete Meteorologica Regionale”. Tale
progetto, finanziato con i fondi POR Campania 2000—-2006 Asse 1 Misura 1.6., prevede la realizzazione di
16 stazioni periferiche di rilevamento dati meteorologici, dislocate sul territorio nei siti di installazione
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indicati nell’elaborato progettuale denominato “Allegato C — Monografie dei siti” , identificati, cosi come
riportato all’art. 1 del presente capitolato, sulla base di considerazioni fisiografiche e idrometeorologiche.

La comunicazione in tempo reale fra le centraline elettroniche delle stazioni periferiche di
monitoraggio e il front-end della centrale di controllo deve essere assicurata attraverso apparati
ricetrasmissivi da collegare alle stazioni periferiche (un apparato per ogni stazione), aventi tipologia,
caratteristiche funzionali e specifiche tecniche indicate nell’elaborato progettuale denominato “Allegato E
— Specifiche tecniche”.

Tutti gli apparati ricetrasmissivi collegati alle stazioni periferiche dovranno essere del tipo omologato
dal Ministero delle Comunicazioni e perfettamente conformi alle specifiche previste dalla vigente
legislazione in materia, secondo quanto riportato nell’elaborato denominato “Allegato E — Specifiche
tecniche” del progetto redatto dall’/Amministrazione.

Tali apparati ricetrasmissivi di stazione devono perfettamente integrarsi nell’esistente sistema di
trasmissione dati in tempo reale via ponte radio troposferico dedicato in gamma UHF, in esercizio presso
il Servizio 04 — Centro Funzionale, costituito dall'insieme di stazioni ripetitrici di segnale, in tecnologia
digitale e a varia tipologia (apparati duplex, simplex, half/simplex), indicati, nel prosieguo del presente
capitolato e negli altri elaborati progettuali redatti dall’Amministrazione, con il termine generico di
“ripetitori”.

L'ubicazione di tali ripetitori, alcuni dei quali dotati di riserva a caldo con commutazione automatica,
é riportata nell’ elaborato denominato “Allegato D — Corografia del sistema di trasmissione dati in ponte
radio esistente” del progetto redatto dal’Amministrazione, mentre le caratteristiche geografiche dei siti di
installazione e la loro tipologia sono riportate al punto 4.5 (Tabella 6) dell’elaborato denominato “Allegato
A - relazione generale del progetto redatto dalllAmministrazione. Le caratteristiche tecniche e le
specifiche prestazionali dei ripetitori esistenti sono riportate nella scheda n. 18 dell’elaborato denominato
“Allegato E — Specifiche tecniche” del progetto redatto dal’Amministrazione.

Gli apparati ricetrasmissivi di stazione devono, in ogni caso, assicurare una frequenza temporale di
trasmissione alla centrale di controllo dei dati rilevati dalle stazioni periferiche tale da garantire un tempo
di ciclo della rete (polling) inferiore o pari a 15 minuti primi e, quindi, entro tale tempo deve essere
garantito I'aggiornamento, presso gli archivi residenti sui server della centrale di controllo, di tutti i dati
rilevati dai sensori installati sulle stazioni in progetto e resi disponibili per I'elaborazione e gestione.

Pertanto, negli elaborati progettuali, da presentare a corredo dell’offerta tecnica, che i concorrenti
all'appalto dovranno redigere per la partecipazione alla gara, dovranno essere dettagliatamente riportati
tutti gli elementi tecnici e funzionali necessari a comprovare la perfetta ed efficace integrazione degli
apparti ricetrasmissivi di stazione nel sistema di trasmissione dati esistente e il rispetto del valore di 15
minuti primi, come tempo di polling dell'intera rete.

Nel caso in cui, in sede di redazione degli elaborati progettuali da presentare a corredo dell'offerta
tecnica della rete, venga riscontrata linsufficienza del sistema attuale di ripetitori a garantire la
trasmissione al front-end della centrale di controllo della rete dei dati rilevati da tutte le 16 stazioni
periferiche da realizzare, tale circostanza dovra essere debitamente suffragata da idonea e dettagliata
documentazione relativa all’'esito delle prove di trasmissione radio, prodotta nei modi e termini descritti
nell’elaborato tecnico n. 5 degli elaborati progettuali da presentare a corredo dell’offerta tecnica, di cui al
successivo articolo 6 del presente capitolato; nel progetto tecnico e nell’'offerta economica dovra, quindi,
prevedersi linstallazione di ulteriori ripetitori, ubicati nei siti indicati nel progetto base predisposto
dallAmministrazione, al fine di assicurare i livelli prestazionali di trasmissione dati richiesti per l'intero
impianto.

A tal fine, negli elaborati progettuali il concorrente dovra indicare il numero e la tipologia dei
ripetitori integrativi da realizzare, che in ogni caso dovranno garantire i requisiti minimi relativi alle
caratteristiche tecniche e alle specifiche prestazionali dei ripetitori esistenti, riportate nella scheda n. 18
dell’ elaborato denominato “Allegato E — Specifiche tecniche” del progetto redatto dall’Amministrazione,
fornendo, anche in questo caso, una dettagliata documentazione relativa all’esito delle prove di
trasmissione radio effettuate per la selezione dei relativi siti di installazione.
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Pertanto, Iimpresa dovra obbligatoriamente prevedere nel progetto tecnico l'installazione di ripetitori
integrativi nei siti riportati nella tabella 7 della Relazione Generale (allegato A del progetto redatto
dal’/Amministrazione) e, ove proponga diverse soluzioni, queste dovranno essere adeguatamente
motivate.

Ove, nelle more dell’esecuzione dell’appalto, I'Amministrazione abbia gia provveduto
all'installazione dei ripetitori integrativi nei siti riportati nella tabella 7 della Relazione Generale (allegato A
del progetto redatto dall’Amministrazione), la cui realizzazione € stata gia prevista in separati appalti in
corso di effettuazione, I’Amministrazione disporra di non eseguire detti impianti, detraendone il relativo
costo dall'importo contrattuale, senza che I'Impresa possa accampare alcuna pretesa anche in relazione al
mancato utile per la parte in detrazione eventualmente eccedente il 20% dell'importo contrattuale.

Per quanto attiene alla centrale di controllo e gestione del sistema, cosi come innanzi definita,
rimandando agli allegati progettuali per quanto non espressamente riportato nel presente capitolato, si
precisa che essa dovra essere realizzata in modo tale da poter costituire, insieme alle stazioni periferiche,
un insieme funzionalmente indipendente dalla centrale di controllo gia esistente presso il Centro
Funzionale, alla quale, perd, dovra essere funzionalmente collegata in modo da costituire un unico e
integrato sistema informativo.

Pertanto, fatto salvo quanto previsto nel progetto redatto dal’/Amministrazione, in particolar modo,
nell’elaborato progettuale denominato “Allegato E — Specifiche Tecniche in relazione alla composizione,
caratteristiche tecniche e funzionali degli apparati e sistemi costitutivi richiesti, la centrale di controllo
dovra, in ogni caso, assicurare la perfetta omogeneita dei sistemi hardware e software, delle
infrastrutture di rete e dei collegamenti, delle procedure automatiche e manuali di gestione dei dati
rilevati rispetto a quelli esistenti e attualmente utilizzati dalla centrale di controllo in esercizio presso il
Centro Funzionale.

Per quanto attiene, infine, all'espletamento delle prestazioni di assistenza tecnica alla conduzione e
gestione del sistema e manutenzione in garanzia “on-site” per ventiquattro mesi, decorrente dalla data di
avviamento del sistema, rimandando, anche in questo caso, a quanto riportato nell’elaborato progettuale
denominato “Allegato E — Specifiche tecniche”, si ribadisce che tali prestazioni sono funzionali ad
assicurare, nei termini e modalita specificate nel suddetto “Allegato E — Specifiche tecniche”, la massima
disponibilita in tempo reale dei dati rilevati dai sensori delle stazioni periferiche, con prefissato intervallo
temporale di aggiornamento.

Pertanto, tali prestazioni dovranno essere rese anche in condizioni di emergenza idrometeorologica,
ovvero in corrispondenza di stati di attivazione del presidio h24 del Centro Funzionale, secondo un
protocollo operativo da definire con 'Amministrazione appaltante e attraverso la predisposizione, da parte
dell’Appaltatore, di una struttura operativa e funzionale, costituita da tecnici altamente specializzati, in
grado di fornire, anche in condizioni di normale esercizio, I'assistenza richiesta con la tempestivita del
caso e nei modi previsti, affiancando e istruendo il personale tecnico del’Amministrazione nelle operazioni
di conduzione e gestione del sistema.

Articolo 5
Caratteristiche tipologiche e funzionali degli apparati. Verifica dei requisiti

Le caratteristiche tipologiche, tecnico-costruttive e funzionali degli apparati costitutivi della rete da
realizzare sono riportate nell’allegato del progetto denominato “Allegato E — Specifiche tecniche”.

Secondo le modalita e i termini specificati nel seguito del presente capitolato, 'Amministrazione
procedera alle verifiche di conformita degli apparati rispetto alle corrispondenti specifiche tecniche
previste nel progetto.

In particolare, in sede dell'approntamento in fabbrica delle apparecchiature di cui al successivo
articolo 14, saranno effettuate prove tecniche finalizzate alla verifica di conformita tecnico-funzionale e
prestazionale delle singole apparecchiature e alla verifica di funzionalita del sistema integrato costituito
da una stazione periferica e la centrale di controllo e relative procedure di rilevamento, trasmissione,
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acquisizione e gestione dei dati, nonché di compatibilita e integrazione degli apparati forniti nel’lambito
del sistema di monitoraggio in tempo reale del Centro funzionale.

Articolo 6
Elaborati progettuali da presentare a corredo dell’offerta tecnica del concorrente

Ai fini della redazione degli elaborati progettuali da presentare a corredo dell'offerta tecnica, il
concorrente & obbligato alla totale e piena osservanza delle prescrizioni riportate nel seguito del presente
articolo.

La progettazione della rete meteorologica dovra riportare tutte le indicazioni, elementi e schemi
tipologico-funzionali necessari a definire in modo compiuto e univocamente determinato i materiali e le
caratteristiche delle apparecchiature costitutive della rete e dei collegamenti in ponte radio necessari alla
trasmissione in tempo reale dei dati rilevati dalle stazioni periferiche alla centrale di controllo del sistema,
secondo le modalita descritte.

La progettazione dovra essere obbligatoriamente corredata da apposita dichiarazione, a firma del
legale rappresentante, con la quale “I'Appaltatore assume ogni responsabilita circa le scelte progettuali
effettuate, ancorché concordate e/o richieste dall’Amministrazione, confermando che tali scelte
consentono la perfetta efficienza delle opere progettate e il loro inserimento nel sistema di monitoraggio
meteoidropluviometrico in tempo reale del Centro funzionale della Protezione Civile della Regione
Campania e che, pertanto, ogni ulteriore onere non previsto negli elaborati progettuali redatti, ma
necessario per rendere il sistema completo e funzionante, resta a carico dell’Appaltatore medesimo”.

Gli elaborati progettuali da presentare a corredo dell'offerta tecnica dovranno, in ogni caso, essere
costituiti almeno dai seguenti documenti:

1. Relazione generale, riportante la descrizione dettagliata dei criteri funzionali adottati in progetto, le
motivazioni delle soluzioni tecniche e tecnologiche adottate, lo schema generale del sistema e
quant’altro necessario per assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere secondo quanto previsto
dal presente capitolato e dagli allegati progettuali;

2. Relazione tecnica dalla quale risulti il dimensionamento funzionale dei lavori e delle opere in ogni sua
parte e/o apparato costitutivo, i criteri di installazione e gestione adottati, le garanzie previste per le
diverse componenti, gli schemi elettrici delle principali tipologie di apparecchiature, i criteri di
integrazione delle apparecchiature fornite nellambito del sistema di  monitoraggio
meteopluvioidrometrico esistente presso il Centro Funzionale e le metodologie implementate per
l'acquisizione, la trasmissione, I'analisi e I'elaborazione dei dati;

3. Specifiche tecnico-funzionali garantite dalle singole apparecchiature con dichiarazione di conformita
o di qualita superiore a quelle previste in progetto, eventuali dichiarazioni di conformita a normative
unificate per i materiali e le protezioni anticorrosive, e con materiale tecnico illustrativo allegato che,
se in lingua straniera, dovra essere tradotto in italiano;

4. Disegni e particolari costruttivi in scala idonea, relativi alle tipologie degli apparati previsti per
ciascuna installazione, riportanti I'esatta ubicazione del sito di installazione e gli ingombri areali
previsti, nonché i particolari funzionali e costruttivi delle eventuali opere di protezione da atti di
vandalismo o effrazione, etc.;

5. Elaborato tecnico relativo alle prove di trasmissione in ponte radio, effettuate fra i vari apparati della
rete (stazioni, ripetitori, centrale di controllo), con descrizione dettagliata della tipologia e degli
schemi delle prove effettuate, dell’'esito da esse fornito, dell’efficienza e affidabilita dei collegamenti
realizzati e di ogni altro elemento che possa risultare utile ai fini della definizione dell’assetto
complessivo della rete di comunicazione (margini radio delle tratte, numero e tipo di frequenze
utilizzate, protocolli di trasmissione utilizzati, potenza di emissione del segnale, margine di guadagno
delle antenne, canalizzazioni di frequenza, etc.). Dovra, inoltre, essere prodotta apposita relazione
sui rischi di avaria del sistema e sulle potenziali cause di malfunzionamento, proponendo eventuali
soluzioni migliorative dell’assetto complessivo del sistema;
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6. Relazione tecnica attestante la verifica del tempo di ciclo della rete realizzata, che dovra risultare in
ogni caso inferiore ai 15 minuti primi, con indicazione di tutti gli elementi necessari a verificare tale
requisito (schemi e tratte radio verificate, simulazioni di funzionamento, eventuali soluzioni
migliorative proposte per la diminuzione di tale tempo, etc.);

7. Relazione tecnica sulle aree di impianto delle stazioni, con indicazione, sia su planimetria in scala
idonea che su cartografia georeferenziata in UTM33-ED50, dell’esatta ubicazione del sito di
installazione, della situazione catastale dell’'area, del titolare del diritto reale sull’area, degli atti
necessari e richiesti per ottenere la cessione in comodato d’'uso dell’area e/o I'autorizzazione all'uso
gratuito del suolo, dell’eventuale onere per l'acquisizione dell’area e/o per il pagamento di canoni di
ospitalita;

8. Piano esecutivo dei lavori, con indicazione della tempistica prevista per le fasi intermedie di
approntamento delle apparecchiature, consegna delle stesse e di ultimazione e attivazione della rete;

9. Elaborato tecnico-descrittivo dettagliato, relativo alle modalita e termini di effettuazione delle
procedure di addestramento all'uso per il personale e di assistenza tecnica alla conduzione e
gestione del sistema e di manutenzione in garanzia “on-site”, redatto sulla base delle indicazioni e
prestazioni richieste nell’elaborato del progetto denominato “Allegato E — Specifiche tecniche”;

10. Relazione su eventuali migliorie proposte al progetto redatto dall’/Amministrazione e su eventuali
servizi o forniture opzionali, corredata di tutta la documentazione analoga a quella richiesta per le
opere o forniture oggetto d’appalto. Dovranno, se diverse, essere specificate le garanzie, ed indicate
le integrazioni o le modifiche rispetto all'offerta di base. Dovra inoltre essere adeguato, se
necessario, il piano esecutivo dei lavori.

Articolo 7
Siti di installazione delle stazioni periferiche

L'ubicazione dei siti selezionati in progetto per l'installazione delle stazioni periferiche di monitoraggio
e riportata nell’elaborato progettuale denominato “Allegato C — Monografie dei siti di installazione delle
stazioni in progetto”, ove sono riportate tutte le caratteristiche geografiche necessarie all'individuazione
univoca dei siti.

Il concorrente, in fase di redazione degli elaborati progettuali da presentare a corredo dell’'offerta
tecnica, dovra procedere alla determinazione univoca dell’area di installazione della singola stazione
periferica, da riportare sia su planimetria a scala idonea che su cartografia georeferenziata, provvedendo
all'espletamento di tutte le procedure necessarie per l'effettuazione dei sopralluoghi, ivi compreso
I'ottenimento dei permessi richiesti per l'accesso ai luoghi di impianto, in relazione ai quali
I’Amministrazione appaltante fornira, se del caso, ogni eventuale supporto ai fini del rilascio degli stessi.

Al’Amministrazione, in ogni caso, competera la decisione, in sede di esecuzione dei lavori, relativa
all'effettiva ubicazione dei siti di installazione delle stazioni che, quindi, dovranno tutti essere
preventivamente autorizzati dalla stessa Amministrazione, che si riserva la facolta di optare per la
sostituzione di alcune stazioni, previste nel presente progetto, con altre ubicate in siti differenti, in
dipendenza di intervenute esigenze che avessero a manifestarsi e/o dell’esito delle prove di trasmissione
in ponte radio sul territorio, cosi come riportato negli elaborati progettuali presentati a corredo dell’'offerta
tecnica.

Articolo 8
Varianti. Aumento o diminuzione dei lavori e delle opere e prezzi unitari da applicare.

L’Appaltatore dovra eseguire i lavori e le opere in stretta conformita agli elaborati progettuali redatti a
corredo dell’offerta tecnica e alle prescrizioni del presente capitolato. Nessuna variazione, diminuzione o
addizione alle previsioni di tali elaborati, potra essere introdotta, in fase di esecuzione dei lavori,
dall’Appaltatore se non dietro disposizione del Direttore dei lavori e previa autorizzazione del
Responsabile del Procedimento.
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La violazione di tale disposizione non dara in alcun caso titolo al pagamento dei lavori non autorizzati
od a rimborsi e/o indennizzi di sorta e comportera a carico dell’Appaltatore, salvo diversa valutazione del
Responsabile del Procedimento, I'obbligo della rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni che verranno impartite dal Direttore dei lavori.

Eventuali varianti in corso d’opera saranno ammesse esclusivamente nei casi previsti dall’articolo 10
del d.m. ll.pp. n. 145/2000, cui si rinvia per quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

L’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni che I'Amministrazione appaltante riterra
opportune e che gli verranno ordinate dalla Direzione dei lavori.

Per eventuali lavorazioni o materiali per i quali non risulta fissato il prezzo in contratto, si provvedera
alla formazione di nuovi prezzi, in analogia a quanto previsto dall’articolo 136 del d.P.R. n. 554/1999.

L’Amministrazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori potra ordinare alle stesse condizioni del
contratto una diminuzione o un aumento delle provviste e delle lavorazioni nei limiti e con gli effetti di cui
all'articolo 12 del D.M.LL.PP. n. 145/2000.

In conformita a quanto previsto dall’articolo 11 del D.M.LL.PP. n. 145/2000, I’Appaltatore, durante
I'esecuzione dei lavori, potra proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative, in analogia a
quanto previsto dall’articolo 25, terzo comma, secondo periodo, L. n. 109/94, di sua esclusiva ideazione e
che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori e delle opere, sempreché tali modifiche
non comportino una riduzione delle prestazioni quantitative e qualitative stabilite nel progetto e che
mantengano inalterate il tempo dell’'esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le
proposte dell’Appaltatore dovranno in ogni caso essere presentate in modo da non comportare
interruzione o rallentamento nell’'esecuzione dei lavori, cosi come stabilito nel relativo programma, ed
essere autorizzate preventivamente dal Direttore dei lavori e dal Responsabile del Procedimento.

La Stazione Appaltante, nellinteresse della buona riuscita del progetto, a seguito della valutazione
dell’esito delle prove di trasmissione radio e delle prove di funzionamento del sistema, di cui al successivo
art. 22 del presente capitolato, e di ogni altro elemento probatorio dell’efficienza funzionale delle
apparecchiature e installazioni effettuate, si riserva la insindacabile facolta di richiedere eventuali
variazioni quantitative e/o qualitative dei lavori.

Per le variazioni quantitative si utilizzeranno i prezzi unitari offerti dall’Appaltatore in sede di gara per
la determinazione del prezzo d’appalto formulato a corpo a forfait chiuso e chiavi in mano.

L'elenco dei prezzi unitari dovra riportare distintamente il valore del prezzo offerto per sola fornitura e
quello per sola installazione.

Per variazioni qualitative (modifica specifiche tecniche o lavori o opere non previste in Contratto) si
procedera a concordare nuovi prezzi, ragguagliandoli, per quanto possibile con quelli di Contratto e, ove
possibile, desumendoli dai listini prezzi dei fornitori, con applicazione di uno sconto analogo a quello
risultante dai rapporti prezzi offerti / prezzi di listino per lavori e opere affini.

In assenza di accordo tra le parti, la Stazione Appaltante ha facolta di imporre i nuovi prezzi, dalla
stessa definiti, salvo il diritto dell’Appaltatore di formulare riserva.

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di eseguire esclusivamente variazioni disposte, per scritto, dal R.U.P.
con indicazione esplicita delle relative condizioni economiche e di tempo.

L'Appaltatore non pud, per nessun motivo, introdurre, di propria iniziativa, variazioni di alcun tipo
rispetto a quanto contrattualmente previsto. Delle variazioni eventualmente introdotte, senza la prescritta
disposizione scritta del R.U.P, potra essere ordinata I'eliminazione, salvo il risarcimento del maggior
danno ove occorso.
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PARTE B — Norme generali

Articolo 9
Osservanza di Leggi, Regolamenti e Normative

L'Appaltatore, in piena autonomia e sotto la sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare a tutte le
disposizioni legislative come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme nazionali, comunitarie e
tecniche vigenti in materia di Lavori, Forniture, Servizi e/o0 Opere Pubbliche di volta in volta applicabili, le
prescrizioni delle competenti autorita in materia di progettazione, esecuzione e consegna dei lavori e delle
opere e di accettazione delle stesse, nonché in materia di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del
lavoro ed infine le norme fiscali ed ogni e qualsiasi prescrizione possa comunque interessare il contratto e
la sua esecuzione.

In particolare I’Appaltatore, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si impegna ad
osservare quanto disposto dalle norme di seguito indicate:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F, relativamente agli articoli ancora in vigore
successivamente all’'entrata in vigore del d.P.R. n. 554/1999;

- Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;

- Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109
approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

- Regolamento recante il Capitolato generale d’Appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3,
comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. mod. ed integr., approvato con decreto del
Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

- Legge 10 dicembre 1981, n. 741 riguardante ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per
I'esecuzione di opere pubbliche relativamente agli articoli ancora in vigore successivamente
all'abrogazione operata dal d.P.R. n. 554/99;

- Decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 “Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di
procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici” relativamente agli articoli ancora in
vigore successivamente all’abrogazione operata dal d.P.R. 554/99;

- Legge ed il Regolamento di Contabilita Generale dello Stato: r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; r.d.
23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e
successive integrazioni e modifiche sulla prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, successive
modifiche ed integrazioni, nonché il d.lgs. 494/96 (e successive modifiche ed integrazioni);

- Legge 26 luglio 1965, n. 966, il d.lgs. 626/94 e le ulteriori norme e prescrizioni da osservarsi in
materia di prevenzione degli incendi;

- Legge 19 marzo 1990, n. 55 (e successive modifiche ed integrazioni);

- Le norme UNI/CEI relative ai materiali ed ai componenti impiegati, alle modalita di posa ed ai
collaudi;

- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 352;

- D.Lgs 358/92 e sue successive modificazioni e integrazioni (D.L. n. 402 20/10/1998 come
ripubblicato sulla G.U. n. 275 del 24/11/98).

Valgono, inoltre, tutte le disposizioni del Capitolato generale d'oneri per forniture e servizi, approvato
con D.M. 28.10.1985, pubblicato sulla G.U. 3.3.1986, n. 51 e si fa inoltre tassativo richiamo alle
disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore, in quanto applicabili, minerarie, sindacali, di igiene, di
sicurezza, di assistenza e previdenza sociale, di polizia idraulica e stradale, di norme in materia di impianti
elettrici e prevenzione sugli infortuni.

L’Appaltatore dovra inoltre uniformarsi a tutte le disposizioni riguardanti l'igiene e la sicurezza che
regolano i lavori pubblici e privati e tutto senza diritto ad alcun compenso di sorta e sotto I'obbligo, in
caso di inosservanza o trasgressione, del risarcimento di ogni danno, del quale danno lo stesso
Appaltatore si terra completamente tacitata con il prezzo contrattuale. Nell'esecuzione degli interventi
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I’Appaltatore si atterra, nel modo pil scrupoloso, al rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche; dotera,
inoltre, il personale dipendente di tutti i mezzi necessari per il rispetto di tali norme e controllera la
continua efficienza ed il regolare uso di tali mezzi. Parimenti ’Appaltatore osservera tutte le norme ed i
regolamenti emanati ai sensi di legge dalle autorita governative, provinciali, comunali, dai comandi
militari, dalla pubblica sicurezza; osservera le norme sulla circolazione stradale e le altre disposizioni
vigenti nei luoghi e nel tempo in cui si eseguono i lavori. Resta pertanto a carico dell’Appaltatore, senza
alcun diritto di rivalsa nei confronti delllAmministrazione, qualsiasi onere che possa derivare, nel corso o
in conseguenza della esecuzione dei lavori, dal rispetto di tali norme, nonché di altre prescrizioni anche se
emesse dalle autorita competenti per circostanze eccezionali e con validita temporanea.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 494/96 e al D. Lgs. 626/94 (come
modificato ed integrato dal D. Leg.vo 19 novembre 1999, n. 528), in materia di segnaletica di sicurezza
sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 01/03/1991 e successive modificazioni e
integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno”, al D. Leg.vo 15/08/1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro
sull'inquinamento acustico).

Articolo 10
Documenti che fanno parte del contratto - Ordine di Prevalenza

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, oltre al presente Capitolato e agli altri
allegati del progetto redatto dal’Amministrazione, i seguenti documenti, ancorché allo stesso non
materialmente allegati:

1) Elaborati progettuali presentati dall’aggiudicatario, a corredo dell’offerta tecnica, di cui al precedente
art. 6 del presente capitolato;

2) Altri elaborati tecnici, economici, grafici e descrittivi redatti dall’Appaltatore, eventualmente presentati
in sede di offerta tecnica;

3) Offerta economica dell’Appaltatore;

4) Dichiarazioni negoziali allegate all'offerta tecnica, secondo quanto precisato nel presente capitolato
d’appalto e nel bando di gara;

5) Piano esecutivo dei lavori predisposto dal concorrente;

6) Piani di Sicurezza previsti dalla vigente normativa.

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni indicate nel presente capitolato, quelle contenute nel
contratto e negli altri documenti ai medesimi allegati e/o ivi richiamati, verra osservato il seguente ordine
di prevalenza:

a) Contratto d’appalto;

b) Capitolato d’Appalto e altri allegati del progetto redatto dall’Amministrazione;

¢) Elaborati progettuali redatti dall’aggiudicatario a corredo dell’offerta tecnica presentata per la

partecipazione alla gara;

d) Altri elaborati di cui al punto 2) del presente articolo.

Articolo 11
Cauzione definitiva

A garanzia dell’'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, I'Appaltatore al momento della
sottoscrizione del contratto & obbligato a prestare, nelle forme di legge previste e con le modalita
precisate nel bando di gara, la cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale
complessivo, mediante garanzia fideiussoria bancaria, assicurativa, o altro titolo equipollente.

Nel caso l'appaltatore sia in possesso di certificazione di sistema di qualita, si applichera il disposto
dell'art. 8, comma 11-quater della I. 109/94 e s.m.i., con riduzione del 50% dell'importo della cauzione.
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La cauzione definitiva garantisce 'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il risarcimento
dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle
somme pagate in piu all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale ed il soddisfacimento
di crediti vantati da terzi, salva comunque la risarcibilita del maggior danno e I'esperibilita di ogni ulteriore
azione ritenuta necessaria, ove l'importo della cauzione non risultasse sufficiente.

L’Amministrazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’Appaltatore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere.

Nell'ipotesi di escussione totale o parziale della cauzione, I’Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la
stessa fino all'importo stabilito; in difetto ’Amministrazione effettuera delle trattenute dai primi pagamenti
successivi, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

La fideiussione deve essere corredata dalla dichiarazione dellIstituto emittente di impegnarsi ad
effettuare, qualora il soggetto beneficiario intendesse disporre della cauzione, il pagamento in suo favore
entro 15 (quindici) giorni, dietro semplice richiesta del medesimo, senza possibilita di opporre eccezioni di
qualsiasi natura o genere, di richiedere prove o documentazioni relative all'inadempimento che ha dato
luogo alla escussione della fideiussione, nonché con l'esclusione pattizia del beneficio della preventiva
escussione del debitore ai sensi dell’articolo 1944, comma secondo, c.c.

Tutte le fideiussioni presentate successivamente dall’Appaltatore in luogo delle ritenute sui pagamenti
in acconto, dovranno essere corredate da una dichiarazione dell’Istituto Fideiubente di identico tenore.

La cauzione prestata dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle
obbligazioni dedotte in contratto sara svincolata, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le
riserve previste dall'articolo 1669 c.c., alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo dei lavori.

La prestazione della cauzione non libera I'’Appaltatore dall'obbligo di provvedere allintegrale
risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare ed anche se in misura superiore
allimporto della cauzione stessa.

La mancata costituzione della garanzia determinera la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione da parte delllAmministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento per il maggior danno.

Articolo 12
Divieto di cessione del contratto e disciplina del subappalto

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 18 della L. n. 55/90 (e succ. mod. ed integr.), I'’Appaltatore &
tenuto ad eseguire in proprio i lavori e le opere oggetto del presente appalto. E vietata, sotto pena di
nullita, la cessione del contratto.

E’ vietata, altresi, qualsiasi forma di subappalto.

Articolo 13
Trattamento dei lavoratori

L’Appaltatore & sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazioni sociali ed assistenza
dei lavoratori, ivi comprese quelle concernenti il diritto al lavoro dei disabili, ed assume a suo carico tutti
gli oneri relativi.

L'Appaltatore & obbligato altresi ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle
prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella localita in cui si
svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da succ. modifiche ed integrazioni e, in genere, da
ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella localita.
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L’Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi collettivi anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e
dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore & inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti
Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per
fini mutualistici e per la scuola professionale, nonché al pagamento delle competenze spettanti agli operai
per ferie, gratifiche, ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse
Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al
momento della firma del presente capitolato.

Articolo 14
Approntamento delle apparecchiature in fabbrica

Le apparecchiature necessarie alla realizzazione del progetto (stazioni, centrale di controllo, apparati
complementari e funzionalmente connessi) ed oggetto di fornitura dovranno essere tutte approntate in
fabbrica entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione definitiva dell’'appalto.

Quando le apparecchiature saranno approntate in fabbrica, I’Appaltatore dovra avvisare
I’Amministrazione, anche via telefax, rendendo contestuale dichiarazione di fine approntamento in
fabbrica delle apparecchiature.

Articolo 15
Prove ed accertamenti in fabbrica

L’Amministrazione, ricevuta la comunicazione di fine approntamento in fabbrica delle
apparecchiature, procedera, attraverso il Direttore dei Lavori, alla verifica e catalogazione dei materiali
approntati, redigendo apposito verbale, controfirmato dall’Appaltatore, nel quale saranno riportate tutte
le operazioni svolte durante la visita, l'elenco delle apparecchiature approntate e il corrispettivo
economico delle forniture approntate, calcolato sulla base dell’elenco prezzi presentato dal concorrente
nell'ambito della documentazione da presentare a corredo dell’offerta economica.

Tale verbale dovra essere allegato al primo S.A.L. di contabilizzazione di cui al successivo art. 30.

L'Appaltatore dovra fornire, inoltre, i bollettini di collaudo in fabbrica e la documentazione prevista dal
presente capitolato. Essa manterra a suo carico tutti gli oneri relativi alle prove in fabbrica, comprese le
spese per l'eventuale taratura di strumenti occorrenti per I'esecuzione delle prove, restando escluse le
sole spese per il personale incaricato dal’Amministrazione Appaltante ad assistere alle prove.

L’Amministrazione si riserva la facolta di far eseguire in fabbrica da un proprio incaricato tutte le
prove meccaniche, elettriche, tecnologiche e di ogni altro tipo che riterra opportuno per verificare la
rispondenza delle caratteristiche dei materiali approntati a quelle descritte nel presente capitolato e negli
allegati progettuali.

L’Appaltatore restera sempre unica responsabile del materiale stesso e dovra provvedere alla stipula
di una polizza assicurativa a copertura dei rischi da furto e incendio per il materiale approntato in
fabbrica.

Copia della polizza stipulata dovra essere trasmessa al’/Amministrazione appaltante prima
dell'emissione del certificato di pagamento relativo al primo S.A.L. di contabilizzazione di cui al successivo
art. 30.

La polizza assicurativa dovra essere stipulata per I'importo di contabilizzazione del primo S.A.L., con
decorrenza dalla suddetta data di emissione del certificato di pagamento e durata sino alla data di
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avviamento del sistema e consegna provvisoria di cui al successivo art. 22, data in cui 'Amministrazione
provvedera allo svincolo.

Articolo 16
Spedizioni e montaggi

Le operazioni di trasporto, svincolo, carico, scarico ed eventuali riprese dei materiali forniti,
saranno a carico dell’Appaltatore, compresi tutti gli oneri doganali per i materiali di provenienza estera.
Tutte le spese di custodia dei materiali, in fabbrica, a pie d'opera ed in opera saranno a carico della
stesso Appaltatore, fino alla data di consegna provvisoria dei lavori, di cui al successivo art. 22. Sono
altresi a carico dell’Appaltatore i consumi di energia elettrica relativi ai montaggi e alle prove.

Articolo 17
Consegna dei lavori

L'’Amministrazione, ultimate le procedure amministrative necessarie ad assicurare la disponibilita dei
siti di impianto delle apparecchiature, provvedera ad avvisare I’Appaltatore attraverso comunicazione
scritta a mezzo telefax, indicando il luogo e la data prestabiliti per l'effettuazione della consegna dei
lavori, che potra avvenire anche in pendenza della stipula del contratto, previa autorizzazione del
Responsabile del Procedimento e nel rispetto della vigente normativa in materia.

Nellipotesi di mancata stipula, il Direttore dei Lavori terra conto di quanto predisposto o
somministrato dall’Appaltatore, per il rimborso delle relative spese.

La consegna dei lavori all’Appaltatore verra effettuata, in ogni caso, entro 15 (quindici) giorni naturali
e consecutivi dalla data di fine approntamento in fabbrica delle apparecchiature, risultante dalla
dichiarazione prodotta in tal senso dall'appaltatore, secondo quanto riportato al precedente art. 14.

In dipendenza di particolari esigenze del’Amministrazione, si potra procedere anche alla consegna
parziale dei lavori. In tal caso, quale data di consegna definitiva dei lavori verra assunta quella dell’ultimo
verbale di consegna parziale.

Dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori decorrera il termine per 'ultimazione dei lavori
che, nel caso di consegna parziale, verra ridotto proporzionalmente in base alle opere realizzate all’atto
della consegna definitiva dei lavori.

Antecedentemente alla consegna dei lavori, I’Appaltatore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante le
polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel
verbale di consegna.

L'Appaltatore & tenuto inoltre a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei
lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta
denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della
valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di
impiegare nell'appalto.

L'Appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 7 (sette)
dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera di Euro 250,00
(diconsi Euro duecentocinquanta). Se il ritardo dovesse superare giorni 7 (sette) a partire dalla data di
consegna, I’Amministrazione appaltante potra procedere alla risoluzione del contratto ed
all'incameramento della cauzione.

Articolo 18
Piano di esecuzione dei lavori

Durante l'esecuzione dei lavori, 'appaltatore dovra attenersi rigorosamente al piano di esecuzione dei
lavori, presentato nell’'ambito degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'offerta tecnica.
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Eventuali modifiche e/o variazioni del suddetto piano dovranno essere formalmente richieste
allAmministrazione dall’appaltatore che dovra indicare tutte le eventuali circostanze sopravvenute in
grado di determinare rallentamenti e ritardi rispetto alla tempistica prevista ed ottenere l'autorizzazione
per I'adozione del nuovo piano di esecuzione proposto.

Resta ferma la facolta dell’Amministrazione di richiedere la rimodulazione del piano, nel caso in cui si
sia proceduto alla consegna parziale dei lavori, secondo quanto riportato al precedente articolo 17.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell'appaltatore, il piano di esecuzione dei lavori dovra essere aggiornato in relazione all'eventuale
incremento della scadenza contrattuale.

Articolo 19
Materiali e Campionature

I materiali e le apparecchiature da impiegare nell’'esecuzione dei lavori e delle opere dovranno essere
conformi alle prescrizioni tecniche per forma, qualita ed altre caratteristiche richieste, nonché a quanto
stabilito dalla normativa vigente in materia.

Fatto salvo quanto prescritto dall’art. 5 del presente capitolato, in relazione alle verifiche da effettuare
in sede di approntamento in fabbrica delle apparecchiature, I'Appaltatore & tenuto a presentare
tempestivamente, ai fini della preventiva approvazione da parte della Direzione dei lavori, i campioni dei
materiali e delle apparecchiature oggetto dei lavori e delle opere da realizzare. I materiali e i componenti
possono essere messi in opera solamente dopo l'approvazione del Direttore dei lavori; in caso di
controversia si procede in analogia a quanto previsto dall’'articolo 138 del d.P.R. 554/99.

Il Direttore dei lavori pu0 rifiutare in qualunque tempo i materiali ed i componenti deperiti dopo la
posa a pié d’opera nei siti di installazione o, che per qualsiasi causa, non dovessero risultare conformi alle
caratteristiche tecniche: in tal caso si procedera in conformita a quanto previsto dall’articolo 15 del d.m.
Il.pp. 145/2000 cui si rinvia per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo.

In conformita a quanto previsto dall'articolo 16 del d.m. Il.pp. 145/2000, gli accertamenti di
laboratorio e le verifiche tecniche, diversi da quelli obbligatori e da quelli previsti nel Capitolato, che
venissero richiesti dalla Direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, su qualsiasi materiale 0 componente
saranno a carico dell’Appaltatore.

Articolo 20
Tempo utile per I'ultimazione delle installazioni degli apparati

Il tempo utile per dare ultimate le installazioni degli apparati oggetto del presente appalto, ivi
comprese le relative opere accessorie e/o complementari, & stabilito in 120 (centoventi) giorni, decorrenti
dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

E’ prevista la possibilita per le Imprese concorrenti di proporre, in sede di presentazione dell’offerta
tecnico-economica per la partecipazione all’appalto, un tempo inferiore per I'ultimazione delle installazioni
degli apparati. A tale riduzione di tempo sara attribuito un punteggio massimo di merito, secondo quanto
riportato nell'annesso disciplinare.

E’ possibile ricorrere alla consegna parziale e frazionata dei lavori in relazione alla conseguita
disponibilita dei siti di impianto previsti nel progetto offerta presentato dall'Impresa aggiudicataria.

Nel caso di consegna parziale, il tempo utile di 120 (centoventi) giorni decorrera dalla data di
sottoscrizione dell’ultimo verbale di consegna parziale e verra ridotto proporzionalmente in base alle
opere realizzate a tale ultima data che sara assunta quale data di consegna definitiva dei lavori.

Nel termine stabilito per l'ultimazione delle installazioni degli apparati sono incluse tutte le prove di
funzionamento non ufficiali che I'’Appaltatore & tenuto a fare. E' inteso che fatti di natura meteorologica
rientranti nel normale andamento stagionale non possono essere invocati a motivo né di richiesta di
proroga, né di sospensione dei lavori.
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Si fa inoltre obbligo all’Appaltatore di ultimare i lavori nel rispetto della tempistica prevista nel Piano di
esecuzione di cui all’art. 18 del presente capitolato.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle installazioni rispetto al termine di ultimazione sopra
indicato, sara applicata una penale pari a € 3.000,00 (Euro tremila/00).

In ogni caso, Iimporto complessivo delle penali applicate non potranno superare il valore del 10%
dell'importo netto dell’appalto.

Qualora il ritardo nell'ladempimento determini una penale di importo complessivo superiore al 10%
(diecipercento) delllammontare netto contrattuale, I’Amministrazione si riserva la facolta di applicare
procedure analoghe a quelle del disposto di cui all’Articolo 119 del d.P.R. 554/99.

La penale sara applicata mediante deduzione dell'importo dal conto finale e saranno computate dalla
Direzione lavori.

L'applicazione della penale non limita, peraltro, I'obbligo dell’Appaltatore di provvedere allintegrale
risarcimento del danno, indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore all'importo
della penale stessa.

Articolo 21
Monografie ed elaborati da produrre da parte dell’Appaltatore

Entro trenta giorni successivi alla data di ultimazione delle installazioni di cui al precedente art. 20,
I'appaltatore dovra produrre su supporto cartaceo e informatico, a sua cura e spese, per ciascuna
installazione singola o multipla, una monografia, conforme a quanto indicato nella scheda n. 12 delle
specifiche tecniche (elaborato progettuale denominato “Allegato E”).

Dovranno essere forniti, inoltre, anche il libretto di istruzioni per il montaggio, smontaggio e
funzionamento degli apparati, nonché il manuale operativo del sistema e delle singole parti, redatti in
lingua italiana.

Articolo 22
Ultimazione delle installazioni, avviamento e consegna provvisoria del sistema

Non appena ultimata linstallazione degli apparati, I'’Appaltatore ne dara comunicazione mediante
telefax alla Direzione dei Lavori, che procedera, in analogia a quanto previsto dall’articolo 172 del d.P.R.
n. 554/99, ai necessari accertamenti in contraddittorio con I’Appaltatore e redigera il certificato attestante
I'avvenuta ultimazione delle installazioni, con l'indicazione dei giorni impiegati in pit 0 meno rispetto al
tempo utile contrattuale e tenuto conto delle proroghe eventualmente concesse.

Il certificato di ultimazione potra prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
cinque giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore dei
lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita delle apparecchiature installate.
Il mancato rispetto di questo termine comportera l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita
di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Il sistema cosi realizzato, costituito da tutte le apparecchiature costitutive (stazioni periferiche,
centrale di controllo, apparati connessi e complementari) fornite e installate in modo perfettamente
funzionale ed integrato, sara contestualmente avviato sotto la responsabilita funzionale dell’Appaltatore e
si dara corso, per un periodo non superiore a 2 (due) mesi, alle prove di funzionamento condotte in
contraddittorio tra il personale dell’Appaltatore e la Direzione dei Lavori, che si riserva di effettuare tutti i
necessari accertamenti per determinare la rispondenza del sistema alle caratteristiche offerte dal
concorrente ed alle garanzie richieste; durante tale periodo sara effettuato anche I'addestramento all’'uso
del sistema del personale messo a disposizione dell’Amministrazione.

Di tutte le prove e controlli verra redatto processo verbale; qualora il loro esito non risultasse
favorevole, esse saranno ripetute fino ad esito favorevole e sara applicata nei confronti della Ditta una
penale di € 300,00 (Euro trecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine prefissato di cui al
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comma precedente; saranno comunque a totale carico dell’Appaltatore tutte le sostituzioni, riparazioni,
aggiunte e quant'altro necessario per dare il sistema perfettamente funzionante.

Ad accertato esito favorevole di tutte le prove, il sistema verra preso in consegna provvisoria
dallAmministrazione e la Direzione dei Lavori redigera il verbale di regolare funzionamento; resta ferma
la responsabilita dell’/Appaltatore per eventuali ulteriori malfunzionamenti non potuti rilevare in
precedenza.

Articolo 23
Garanzia e assistenza tecnica alla conduzione del sistema

Dalla data di consegna provvisoria al’/Amministrazione, decorrera il periodo di garanzia e assistenza
tecnica alla gestione e conduzione del sistema, a cui I’Appaltatore dovra provvedere per un periodo di
durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, con i termini e le modalita riportate nell'allegato progettuale
denominato “Allegato E — Specifiche Tecniche”, a cui si fa espresso rinvio per quanto non riportato nel
presente articolo. Durante tale periodo, nell'ambito delle prestazioni da fornire in garanzia, I’Appaltatore
provvedera inoltre, a propria cura e spese, a tutti gli interventi, anche in situ, dovuti a difetti di
produzione e/o installazione, che si rendessero necessari per il corretto funzionamento delle
apparecchiature. Saranno a carico delllAmministrazione tutte le spese per energia, canoni, materiali di
consumo relative ed eventuali interventi richiesti dall’Amministrazione, non inclusi in garanzia e non
previsti dalle prestazioni di assistenza tecnica surrichiamate. Le spese relative al personale che
I’Appaltatore dovra mettere a disposizione per l'addestramento del personale delllAmministrazione e per
ogni intervento coperto da garanzia che risultasse necessario sono a carico dell’Appaltatore medesimo.

Tutte le riparazioni e le sostituzioni effettuate in virtu degli interventi di cui ai punti precedenti
debbono essere garantite per un periodo di almeno 6 (sei) mesi, anche se tale periodo di garanzia
dovesse protrarsi oltre la scadenza del contratto stipulato.

I materiali nuovi diventeranno di proprieta del’Amministrazione, mentre quelli sostituiti diventeranno
di proprieta dell’Appaltatore, la quale dovra provvedere, senza alcun onere per I'Amministrazione,
all'opportuno smaltimento dei materiali stessi.

Scopo principale del servizio di assistenza tecnica alla gestione e conduzione del sistema & quello di
assicurare la massima disponibilita nella banca dati in tempo reale del sisterma dei dati rilevati dai sensori
delle stazioni periferiche della rete e trasmessi in tempo reale via ponte radio alla centrale di controllo. A
tal fine, la massima disponibilita nella banca dati in tempo reale del sisterna & data dalla completezza, per
ciascun sensore della rete, della serie temporale, residente sugli archivi dei server della centrale di
controllo, costituita dai dati rilevati con prefissato intervallo di campionamento ed effettivamente
disponibili per le analisi ed elaborazioni implementabili.

La non rispondenza delle prestazioni di assistenza tecnica a tale requisito prestazionale, in
considerazione delle funzioni specifiche di protezione civile svolte dal sistema di monitoraggio per la
previsione e prevenzione del rischio idrogeologico, determina la decurtazione del corrispettivo
contrattuale previsto mediante I'applicazione delle penali previste all’art. 32 del presente Capitolato.

Articolo 24
Collaudo e consegna definitiva del sistema

Le operazioni di collaudo avranno inizio entro 3 (tre) mesi dalla data dell'ultimazione delle installazioni,
di cui al precedente art. 24, risultante dall’apposito certificato di ultimazione redatto dalla Direzione dei
Lavori e saranno completate entro 3 (tre) mesi, con il rilascio del certificato di collaudo definitivo, che
dovra essere controfirmato da entrambe le parti.

Il collaudo consistera nell'esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la rispondenza
tecnica del sistema e delle sue parti componenti alle pattuizioni contrattuali ed alle regole dell'arte, nei
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riscontri delle misure e dell'applicazione dei prezzi, nell'esame di eventuali riserve che saranno indicate in
una relazione riservata.

In sede di collaudo e di verifiche funzionali le metodologie di misurazione saranno previste dalle
normative di riferimento vigenti; in mancanza saranno quelle proposte dalla Commissione di collaudo.

Nel caso di non superamento, anche parziale, del collaudo, I'’Appaltatore dovra provvedere entro
ulteriori 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi ad effettuare i lavori necessari €/o0 a fornire quanto
necessario al superamento del collaudo. Trascorso tale termine, I’Amministrazione applichera una penale
pari a Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo. Qualora le penali raggiungano
I'importo di Euro 30.000,00 (Euro trentamila/00), ’Amministrazione si riserva di avvalersi sulla cauzione e
di avviare le procedure per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1662 c.c., comma 2.

L'’Amministrazione si riserva la facolta di prevedere il collaudo in corso dopera. A tale fine,
I’Appaltatore dovra consentire ai collaudatori I'accesso ai lavori ed alle scritture contabili.

Tutte le spese inerenti alle attivita di collaudo sono a carico dell’Appaltatore, salvo le parcelle dei
collaudatori incaricati dal Amministrazione appaltante.

Fino all'ultimazione delle operazioni di collaudo ed in tutti i casi fino alla data di emissione del
certificato di collaudo, I’Appaltatore & tenuto a provvedere alla custodia, alla conservazione e alla gratuita
manutenzione in perfetta efficienza dei lavori e delle opere eseguite con il grado di efficienza e con le
caratteristiche in base alle quali fu concepita ed eseguita, eseguendo pertanto a sua cura e spese gli
opportuni controlli e provvedendo alle riparazioni di guasti. Fino al collaudo, nel caso di atti vandalici o
furto, I'Impresa & tenuta al reintegro degli impianti a sua cura e spese, ancorche gli stessi siano gia stati
contabilizzati e accettati dall’Amministrazione.

Gli interventi di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili ad insindacabile giudizio
delllAmministrazione appaltante, alla cui esecuzione I’Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli
siano stati prescritti, saranno eseguiti direttamente dal’Amministrazione appaltante, con addebito delle
relative spese all’Appaltatore inadempiente ed, ove necessario, mediante escussione delle garanzie
previste per I'esecuzione del contratto.

L’Appaltatore non sara invece responsabile dei danni procurati dall’'uso.

Il pagamento delle rate di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, c.cC.

Formalizzate le pratiche relative al collaudo e redatto il certificato definitivo di collaudo, entro quindici
giorni sara redatto il relativo verbale di consegna definitiva e verra restituita la cauzione definitiva.

Tutti gli impianti e le apparecchiature costituenti verranno acquisiti in proprieta dalla Regione
Campania.

Il software di sistema, quello di base e i software applicativi e di gestione saranno invece acquisiti in
licenza d’uso a tempo indefinito. L’Appaltatore & tenuto a consegnare le licenze d’uso, rilasciate dalle ditte
proprietarie del software, intestate alla Regione Campania. Tutte le apparecchiature hardware ed i
prodotti software dovranno essere corredati dalla manualistica utente in italiano su supporto cartaceo e
informatico. L’Appaltatore & tenuto altresi a fornire gli schemi elettrici particolareggiati di tutte le
apparecchiature installate e la descrizione analitica particolareggiata di tutti i protocolli di trasmissione
comunque utilizzati per la gestione della rete.

Articolo 25
Modalita di esecuzione dei lavori - Verifica in corso d’opera

L’Appaltatore garantisce che tutti i manufatti ed i materiali forniti siano realizzati ed installati in
conformita alle leggi ed ai regolamenti, ivi comprese le norme emanate dagli enti unificatori, vigenti in
materia alla data dell’'affidamento o, che nel corso della esecuzione dell’'appalto, dovessero essere
emanate.

L’Amministrazione appaltante si riserva la facolta di accertare in ogni momento, per il tramite del
Direttore dei lavori, che l'esecuzione dei lavori e delle opere avvenga a perfetta regola darte, in
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conformita agli elaborati di progetto, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e di ogni altra
disposizione contenuta in contratto, nonché secondo le disposizioni che verranno impartite all’atto
esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

L’Appaltatore deve demolire, rifare e/o sostituire a sue spese le lavorazioni o i componenti che il
Direttore dei lavori accerti essere stati eseguiti e/o posti in opera senza la necessaria diligenza o con
materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera,
abbiano rilevati difetti inadeguatezze.

Articolo 26
Sospensioni e Proroghe

L’Appaltatore e tenuto, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi
attenendosi al piano di esecuzione dei lavori da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel
numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'ultimazione delle installazioni indicato al precedente art.
22, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto
dal presente capitolato.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, gia contemplate nel piano di esecuzione dei lavori non
rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore di richiedere
compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Qualora circostanze speciali, avverse condizioni meteorologiche o cause di forza maggiore
impediscano in via temporanea l'esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori e delle opere, il
Direttore dei lavori ordinera la sospensione dell’esecuzione dei lavori, indicandone nel relativo verbale le
ragioni e 'imputabilita anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato
l'interruzione dell’esecuzione dei lavori.

Fuori dai casi previsti dal primo comma del presente articolo, il Responsabile del Procedimento puo
ordinare la sospensione dell'esecuzione dei lavori ove lo richiedano ragioni di pubblico interesse o
necessita.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, la durata
della sospensione non € calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento della fronitura, I’Appaltatore & tenuto a
proseguire le parti dei lavori eseguibili, mentre si provvedera alla sospensione parziale delle lavorazioni
non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Articolo 27
Sicurezza dei lavori

L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’'urgenza, entro 5 gg. dalla data
fissata per la consegna medesima, dovra presentare il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori.

Il Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori dovra essere rispettato in modo rigoroso. E’
compito e onere dell'appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed
igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali
lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori 0 prestazioni specialistiche in essi
compresi.

In particolare I’Appaltatore dovra, nell’'ottemperare alle prescrizioni del D. Lgs. 25 novembre 1994, n.
626 e successive modificazioni, consegnare al Direttore dei lavori copia del proprio Documento di
Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell’art. 4 del predetto D. Lgs. 626/94), copia della comunicazione
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alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
ai sensi dell’art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I’Appaltatore dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.
Lgs. 494/96 in cui si colloca I'appalto.

Il piano dovra comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta
I’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da
impiegare.

Il piano dovra comunque essere sottoscritto dall’Appaltatore, dal Direttore Tecnico e, ove diverso da
questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilita della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in

materia;

- L'Appaltatore ed il Direttore tecnico: la responsabilita dell'attuazione delle stesse in sede di

esecuzione dell'appalto.
L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei
lavori per la sicurezza il piano di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti,
allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal
Direttore dei lavori.

Articolo 28
Direzione Lavori e ordini di servizio

Il Direttore dei lavori, nominato dal Amministrazione appaltante, svolgera le sue funzioni attenendosi
alle disposizioni di cui alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei lavori, debbono essere eseguiti
con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme legislative, regolamentari, ed alle disposizioni di
contratto e di capitolato.

L’Appaltatore non pud mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di
lavorazioni da farsi di notte e nei giorni festivi o in piu luoghi contemporaneamente sotto pena di
esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto
di formulare, con le modalita indicate nel seguito del presente capitolato le proprie riserve.

Eventuali contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione a perfetta
regola d’arte dei lavori e delle opere verranno risolte, attenendosi in analogia a quanto previsto
dall'articolo 137 d.P.R. n. 554/99.

L’Appaltatore o il suo incaricato deve recarsi all'ufficio della Direzione lavori nei giorni e nelle ore
indicate dalla medesima Direzione lavori per le istruzioni sullo sviluppo della fornitura, per collaborare alla
stesura ed alla contabilita della stessa, che rimane compito esclusivo della Direzione lavori, e per
sottoscrivere i documenti contabili che L’Appaltatore & tenuto a firmare.

Articolo 29
Corrispettivo

Il corrispettivo per i lavori e le opere oggetto dell'appalto, cosi come definiti allart. 1 del presente
capitolato e nulla escluso, &€ determinato a corpo a forfait chiuso e chiavi in mano

Nell'importo dei lavori, indicato al precedente articolo 3, si deve intendere, quindi, compensato
all’Appaltatore ogni onere generale e particolare, nessuno escluso, per dare i lavori stessi perfettamente
eseguiti, gli apparati funzionanti, idonei allo scopo cui sono destinati e completi anche nelle parti non
espressamente descritte nel presente capitolato, nel contratto e negli elaborati di progetto.
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A titolo meramente esemplificativo, si precisa che il corrispettivo d’appalto comprende tutti gli oneri
per la progettazione, per I'esecuzione dei lavori e la realizzazione delle opere, installazione e avviamento
degli apparati (stazioni periferiche, sensori, centrale di controllo, collegamenti vari, etc.) presso i siti
previsti in progetto, il deposito e la custodia, la ripresa, il successivo trasporto e I'eventuale sollevamento
per la messa in opera dei materiali, le prestazioni di manodopera, i mezzi d’opera, i ponteggi e le opere
provvisionali, le spese generali, le garanzie ed assicurazioni, nonché tutti gli oneri e prestazioni di
assistenza tecnica alla conduzione del sistema di cui al successivo articolo 23 e quelli conseguenti a
norme, a leggi ed alle direttive impartite dal Direttore dei lavori per eseguire i lavori a perfetta regola
d’arte.

Articolo 30
Modalita di contabilizzazione dei lavori

Ai fini della contabilizzazione dei lavori, cosi come definiti all'art.1 e, quindi, riferiti al complesso di
tutte le prestazioni oggetto di appalto, il cui corrispettivo & previsto a corpo a forfait chiuso chiavi in
mano, si procedera secondo le seguenti modalita.

a) Entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori, ove entro tale
termine I’Appaltatore abbia provveduto all’approntamento in fabbrica delle apparecchiature (stazioni
periferiche e centrale di controllo), previsto dallart. 14 del presente capitolato, e in ogni caso al
verificarsi di tale condizione, si procedera alla contabilizzazione delle forniture approntate mediante
corresponsione all’Appaltatore del 40% (quaranta percento) del valore complessivo della fornitura,
calcolato sulla base dei prezzi unitari per sola fornitura riportati nell’elenco prezzi annesso all'offerta
economica presentata dallo stesso Appaltatore per la partecipazione alla gara;

b) All'atto dell'ultimazione delle installazioni di cui al precedente art. 22, si procedera alla
contabilizzazione di un ulteriore 30% (trenta percento) del valore complessivo della fornitura, calcolato
sulla base dei prezzi unitari per sola fornitura riportati nell’elenco prezzi annesso all'offerta economica
presentata dallo stesso Appaltatore per la partecipazione alla gara;

¢) Alla fine del periodo di due mesi, previsto per le prove di funzionamento di cui al precedente art. 22, si
procedera alla contabilizzazione di un ulteriore 10% (dieci percento) del valore complessivo della
fornitura, a cui si aggiungera I'80% (ottanta percento) del valore complessivo delle installazioni,
calcolato sulla base dei prezzi unitari per sola installazione riportati nell’elenco prezzi annesso
all'offerta economica presentata dallo stesso Appaltatore per la partecipazione alla gara, e l'importo
contrattuale previsto per gli oneri per la sicurezza, secondo quanto riportato al successivo art. 31;

d) Alla fine del collaudo definitivo, con esito positivo, di cui al precedente art. 24, si procedera alla
contabilizzazione di un ulteriore 10% (dieci percento) del valore complessivo della fornitura, a cui si
aggiungera un ulteriore 10% (dieci percento) del valore complessivo delle installazioni, calcolato sulla
base dei prezzi unitari per sola installazione riportati nell’elenco prezzi annesso all'offerta economica
presentata dallo stesso Appaltatore per la partecipazione alla gara;

e) Un ulteriore 5% (cinque percento) del valore complessivo della fornitura e un ulteriore 5% (cinque
percento) del valore complessivo delle installazioni, calcolati sulla base dei rispettivi prezzi unitari
riportati nell’elenco prezzi annesso all’offerta economica presentata dallo stesso Appaltatore per la
partecipazione alla gara, trattenuti quale ritenute a garanzia del corretto adempimento degli oneri a
carico dell’Appaltatore nel corso del primo dei due anni di assistenza tecnica alla gestione e
conduzione del sistema, di cui al precedente art. 23, saranno contabilizzati alla fine del primo dei due
anni previsti per l'assistenza;

f) Il restante 5% (cinque percento) del valore complessivo della fornitura e il restante 5% (cinque
percento) del valore complessivo delle installazioni, calcolati sulla base dei rispettivi prezzi unitari
riportati nell'elenco prezzi annesso all’'offerta economica presentata dallo stesso Appaltatore per la
partecipazione alla gara, trattenuti quale ritenute a garanzia del corretto adempimento degli oneri a
carico dell’Appaltatore nel corso del secondo e ultimo dei due anni di assistenza tecnica alla gestione e
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conduzione del sistema, di cui al precedente art. 23, saranno contabilizzati alla fine del secondo e
ultimo dei due anni previsti per I'assistenza.

Articolo 31
Modalita di pagamento - Interessi per ritardato pagamento

Il pagamento del corrispettivo d’appalto dovuto all’Appaltatore verra effettuato in base a Stati di
Avanzamento dei Lavori, predisposti dal Direttore dei lavori e vistati dal Responsabile del Procedimento,
in cui le quantita accertate, ai fini della liquidazione del suddetto corrispettivo, saranno contabilizzate
secondo i termini e le modalita di cui al precedente art. 30. I pagamenti dovranno avvenire nel rispetto
delle prescrizioni di cui alla vigente normativa, relative alle ritenute di garanzia da effettuare sull'importo
dei lavori contabilizzato.

L'emissione dell'ultimo certificato di pagamento sara effettuata, previa verifica da parte
del’Amministrazione relativa all'adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattuali nei
confronti dei lavoratori dipendenti, con particolare riguardo all'avvenuta effettuazione degli
accantonamenti relativi alla Cassa Edile, INAIL, INPS, Ente Scuola.

Gli interessi di mora per ritardato pagamento degli importi contabilizzati nei S.A.L. verranno
corrisposti, ai sensi degli artt. 26, I. n. 109/94 (e succ. mod. ed integr.) e 30 d.m. Il.pp. n. 145/2000, al
saggio fissato con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il periodo di riferimento; tale misura e
comprensiva del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224, secondo comma, del c.c.

Il pagamento dellimporto contrattuale previsto per gli oneri per la sicurezza verra corrisposto in
un’unica soluzione alla fine del periodo di due mesi, previsto per le prove di funzionamento di cui al
precedente art. 22, e riportato nel certificato di pagamento emesso per la contabilizzazione dell'importo di
cui al punto ¢) del precedente articolo 30.

Articolo 32
Penali

Oltre alle penali previste per ritardata ultimazione delle installazioni di cui al precedente art. 20, a
quelle per ritardata ultimazione del periodo di durata (2 mesi) delle prove di funzionamento di cui al
precedente art. 22 e a quelle previste per ritardata ultimazione del collaudo di cui all'art. 24, saranno
applicate anche penali per inadeguatezza delle prestazioni di assistenza tecnica alla gestione e
conduzione del sistema.

A tal fine per la valutazione quantitativa dell'inadeguatezza delle prestazioni e l'applicazione della
corrispondente penale, si procedera al riscontro del numero di dati, rilevati dalle stazioni periferiche di
monitoraggio, effettivamente disponibili nella banca dati in tempo reale residente sui server della centrale
di controllo del sistema.

Assumendo come dominio di analisi temporale quello costituito dal generico anno di funzionamento
della rete e come dominio di calcolo numerico quello definito dalla serie temporale costituita dai dati
rilevati nel semestre dal singolo sensore con prefissato intervallo di aggiornamento (inferiore ai 15 minuti
primi), per ciascuna serie temporale sara applicata una penale proporzionale al numero di dati non
presenti (non validi €/0 non rilevati) nella banca dati in tempo reale in corrispondenza dell’aggiornamento
stesso e dei due aggiornamenti immediatamente precedenti, secondo quanto riportato nella tabella
seguente (Tab. 1):
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Nfal(%) Ipen(%o0)
daOab 0
da5a25 15
da 25 a 50 30
oltre 50 50

Tabella 1: Penalita per inadeguatezza delle prestazioni di assistenza tecnica

Ai fini dell'applicazione della tabella precedente, Nfg|, espresso in valori percentuali, &€ dato dal
rapporto fra il numero, innanzi definito, di dati della serie considerata non presenti nella banca dati in
tempo reale in corrispondenza del generico aggiornamento temporale e dei due aggiornamenti
immediatamente precedenti e il numero totale di dati della serie che dovrebbe essere presente in
condizioni di perfetta efficienza della rete, calcolato su base semestrale e intervallo di aggiornamento
temporale pari a 15 minuti primi, pari al prodotto fra il numero dei giorni del semestre (180) e il numero
di dati giornalieri rilevati (96).

Ipen, invece, rappresenta la percentuale dell'importo complessivo, dato dalla somma degli importi di
cui ai punti e) ed f) del precedente art. 30, da decurtare, a titolo di penale applicata alla rata annuale di
pagamento.

Articolo 33
Conto finale

Il conto finale verra compilato entro 30 giorni dalla data prevista al precedente art. 23 per
l'ultimazione delle prestazioni di assistenza tecnica alla conduzione e gestione del sistema in garanzia di
cui all” art. 4 comma e).

Articolo 34
Oneri, obblighi diversi a carico dell’appaltatore e responsabilita dell’appaltatore

Oltre agli oneri espressamente previsti nel presente capitolato, nel contratto e a quelli derivanti dalla
applicazione di tutte le norme applicabili di legge e regolamenti, saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri
ed obblighi di seguito indicati, da ritenersi compresi e compensati nel corrispettivo d’appalto:

- quelli connessi e/o comunque necessari, nhessuno escluso, per l'allestimento e la conduzione della
sede operativa e del magazzino ricambi di cui al successivo art. 35 del presente capitolato, secondo
le modalita e i termini previsti nello stesso art. 35;

- la redazione degli elaborati costruttivi e dei disegni di officina;

- provvedere, in nome e per conto dell Amministrazione, all'ottenimento del rilascio delle relative
concessioni per l'uso delle radiofrequenze necessarie alla trasmissione dei dati e all'anticipazione
degli eventuali oneri che saranno successivamente rimborsati dall’Amministrazione;

- calcoli statici, ove non forniti dall’/Amministrazione appaltante;

- trasporto e scarico a pié d’opera dei materiali ed attrezzature;

- deposito e sollevamento, a qualsiasi altezza, del materiale da posare in opera;

- montaggio e mezzi di movimentazione e sollevamento;

- attrezzature di montaggio;

- la costruzione, gli spostamenti, il mantenimento in perfetta efficienza e sicurezza di tutte le opere
provvisionali occorrenti all’'esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori e delle opere;
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provvedere, oltre alle prove prescritte dalle norme vigenti, e qualora richiesto dalla Direzione dei
lavori, all'invio ai laboratori ufficiali delle apparecchiature da impiegare per le prove che saranno
ritenute necessarie, nonché al pagamento delle tasse per il rilascio dei relativi certificati;

provvedere all'installazione, allacciamento, stoccaggio, collegamento ed avviamento dei prodotti,
attrezzature o programmi, tutto incluso e nulla escluso, per rendere completa e funzionale l'intero
sistema, comprese le operazioni di qualsiasi sorta necessarie alla consegna chiavi in mano di quanto
oggetto di appalto;

eseguire, con carico delle relative spese, tutte le prove ed ogni altra indagine che Direzione dei lavori
o il collaudatore riterranno necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni e di quanto previsto dal
presente Capitolato, compresa la fornitura degli apparecchi, dei materiali, dei mezzi d'opera e delle
opere provvisionali, nonché porre a disposizione la mano d'opera specializzata e comune comunque
occorrente per effettuare le prove stesse;

tutte le prestazioni della manodopera, del personale tecnico ed amministrativo sia di cantiere che
delle officine per ogni lavorazione occorrente alla completa esecuzione dei lavori e delle opere;

le spese di viaggio, trasferte, vitto ed alloggio per il proprio personale;

tutti gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in tema di sicurezza e salute dei lavoratori;

la creazione, a propria cura e spese, di protezioni di sicurezza per il personale addetto alla posa in
opera, eseguite secondo le norme vigenti, sollevando I'Amministrazione appaltante da ogni
responsabilita;

l'adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge e di quanto altro necessario per
prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti, nonché la tenuta con la massima cura di una di una
cassetta contenente i farmaci e la strumentalizzazione pit comune per il primo soccorso e
I'assistenza piu urgente ad eventuali feriti o infortunati;

ogni tipo di responsabilita conseguente a danni cagionati a terzi dal comportamento dei propri
dipendenti;

la guardiania e la sorveglianza dei siti di impianto degli apparati, sia di giorno che di notte, ivi
compresi i periodi di sospensione dell’'esecuzione dei lavori, con personale idoneo e dotato dei
requisiti richiesti dall’art. 22 della I. 13/9/82 n. 646, successive modifiche ed integrazioni, nonché la
custodia di tutti i materiali e mezzi d’opera, delle forniture con posa in opera eseguite o in corso di
esecuzione fino alla presa in consegna provvisoria delle stesse da parte dellAmministrazione
appaltante;

la pulizia dei siti di impianto degli apparati costitutivi della rete e la manutenzione, ove necessario, di
ogni apprestamento provvisionale;

la sistemazione delle strade di accesso ai siti di impianto degli apparati in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori 0 che comunque siano
autorizzate ad accedervi;

lo sgombero dei siti di impianto degli apparati da materiali € mezzi d’opera al termine dell’'esecuzione
dei lavori e la accurata pulizia dei locali con il ripristino delle aree verdi e degli spazi liberi;
l'installazione, l'esercizio, la revisione, la riparazione, la manutenzione e lo smontaggio di tutti i
macchinari ed i mezzi d’opera;

la derivazione dai punti di presa idrici ed elettrici presenti sui siti di impianto degli apparati, della rete
di alimentazione fino ai luoghi di ultimazione;

la fornitura in opera e la relativa manutenzione di cartelli d’avviso, di luci e segnalazione notturna e
di quanto altro fosse necessario per la sicurezza delle aree di impianto messe a disposizione
dal’Amministrazione o, comunque, interessate dall’esecuzione dell'appalto nel rispetto delle leggi e
dei regolamenti in vigore;

la fornitura e posa in opera dei cartelli di cui all'articolo 18, comma 6, I. 55/90 (e succ. mod. ed
integr.);

la raccolta, il trasporto e smaltimento degli sfridi delle proprie lavorazioni all'esterno dei siti di
impianto degli apparati costitutivi della rete;
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- i rilievi, in contraddittorio con I'Amministrazione appaltante, delle misure delle lavorazioni eseguite;

- la compilazione della contabilita e relativi disegni esplicativi e degli Stati di Avanzamento in
contraddittorio con 'Amministrazione appaltante;

- l'assistenza tecnica ai collaudi e per le relative operazioni;

- tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche relativamente ai lavori, opere e apparati costitutivi
della rete;

- i costi e le spese per il rilascio di tutti i permessi, le autorizzazioni e/o gli atti di assenso comunque
denominati necessari per l'esecuzione dei lavori da parte degli enti competenti;

- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori di cui al comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55; di cui aicommi 3,4, 5e 6
dell’art. 19 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e di cui all’art. 31 della Legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni e integrazioni.

- la redazione dei progetti esecutivi degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia
alla Stazione appaltante;

- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e vecchiaia, la
tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta
stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti
autorita, I'amministrazione procedera ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20 %
che costituira apposita garanzia per 'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme
che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non
saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;

- l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione;

- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica in data 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sulla Direzione Tecnica per conto
dell’Appaltatore e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo
personale preposto alla Direzione dei Lavori e Sorveglianza.

Articolo 35
Sede Operativa e Personale dell’Appaltatore

L’Appaltatore destinera alla esecuzione dei lavori del personale qualificato ed in numero sufficiente a
garantire il rispetto del Piano di Esecuzione di cui al precedente articolo 18.

L’Appaltatore dovra, inoltre, costituire € mantenere con organizzazione dei mezzi necessari, per tutta
la durata dei lavori di realizzazione della rete di monitoraggio e per il successivo periodo di due anni di
assistenza tecnica di cui al precedente art. 23, una struttura preposta alla conduzione dei lavori stessi,
retta da un responsabile tecnico.

Tale struttura dovra essere costituita presso una sede operativa L’Appaltatore, con annesso magazzino
ricambi, ubicata nell’ambito del Comune di Napoli o comuni limitrofi. In tale sede operativa dovra essere
assicurata, durante i periodi di emergenza e di attivazione del presidio h24 del Centro Funzionale, la
presenza di adeguato personale tecnico specializzato per la messa in atto degli interventi di assistenza
tecnica di cui al precedente art. 23.

Nel magazzino ricambi dovra essere assicurata la disponibilita di una quantita adeguata di pezzi di
ricambio a terra, sufficiente a garantire la sostituzione degli elementi danneggiati o malfunzionanti e,
quindi, costituita dagli apparati e pezzi costitutivi di almeno n. 1 stazione periferica completa per ogni
tipologia esistente, compresi apparati costitutivi della centrale di controllo.
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Tale disponibilita sara verificata da uno specifico sopralluogo disposto dal’Amministrazione
Appaltante a mezzo di propri tecnici, la cui data, antecedente alla consegna dei lavori, sara
tempestivamente comunicata dall’Amministrazione all’Appaltatore.

Il Responsabile tecnico, in conformita a quanto previsto dall’articolo 6 del d.m. Il.pp. 145/2000, sara
responsabile della organizzazione e gestione dei lavori, del personale operaio ed impiegatizio impegnato
nei lavori stessi, nonché del rispetto delle norme antinfortunistiche e delle norme di sicurezza,
rappresentando ad ogni effetto I’Appaltatore.

L'onere relativo € ad esclusivo carico dell’Appaltatore e si intende compreso e compensato nei prezzi
di contratto. L'Appaltatore si obbliga a comunicare all’/Amministrazione il nominativo del Direttore tecnico
prima della esecuzione dei lavori e di comunicare tempestivamente eventuali sostituzioni.

L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad operare per mantenere la disciplina in cantiere ed a richiedere
l'osservanza da parte dei propri dipendenti degli ordini e delle disposizioni impartite dal Direttore dei
lavori e dai suoi assistenti.

Articolo 36
Rilascio delle concessioni per l'uso delle frequenze radio.

Antecedentemente alla data di avviamento del sistema di cui al precedente art. 22, in conformita
anche a quanto eventualmente previsto dal piano di esecuzione dei lavori, I’Appaltatore dovra
provvedere, in nome e per conto dell' Amministrazione, al disbrigo delle pratiche occorrenti al rilascio delle
concessioni allAmministrazione per l'uso delle frequenze radio necessarie per la trasmissione dei dati
della rete di monitoraggio in tempo reale. Tali concessioni, se conseguite in forma temporanea per
I'esercizio provvisorio della rete, dovranno essere conseguite in modo definitivo entro il termine di 6 (sei)
mesi dalla suddetta data di avviamento del sistema. Di quanto sopra si dovra dare contestuale
conoscenza all’Amministrazione, alla quale dovranno essere forniti i relativi atti di concessione.

All'atto del conseguimento delle concessioni dovranno essere consegnati allAmministrazione i
protocolli di trasmissione utilizzati sulle frequenze concesse, che resteranno di esclusiva proprieta
dell’Amministrazione a tempo indeterminato.

L'Appaltatore manterra a suo carico ogni onere dipendente dalle relative procedure, mentre a carico
dellAmministrazione, ma anticipati dall’Appaltatore, saranno gli eventuali oneri dipendenti
dall'acquisizione delle concessioni

L'interesse annuo che verra accordato all’Appaltatore per somme eventualmente anticipate in nome e
per conto dell'’Amministrazione, resta fissato al tasso legale in vigore alla data dell'anticipazione.

Articolo 37
Difformita - Vizi e danni

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 c.c., I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dei lavori
e delle opere oggetto d’appalto, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima
della data di consegna provvisoria del sistema di cui al precedente art. 22.

Sono a carico dell’Appaltatore, quindi, tutti gli accorgimenti e le buone regole dell’arte per evitare
danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell’'esecuzione dell’Appalto, da qualunque evento
possano essere cagionati.

L'Appaltatore & pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri
dipendenti alle opere anche se eseguite da altre ditte.

Nel caso in cui si verifichino danni alle opere causati da forza maggiore trovera applicazione la
disciplina di cui agli articoli 139 del d.P.R. 554/99 e 20 del d.m. Il.pp. 145/2000.
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Articolo 38
Riserve dell’Appaltatore

Ogni riserva da parte dell’Appaltatore dovra essere formulata nei modi e nei termini prescritti dagli
articoli 165 d.P.R. n. 554/1999 e 31 d.m. Il.pp. n. 145/2000.

La riserva deve essere iscritta ed esplicata con le suddette modalita, a pena di decadenza, per
qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi ed accertabili in ogni tempo.

L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta
tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dei lavori, senza poter sospendere
o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli
atti contabili né potra invocare eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilita dei
lavori, e cid sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero
derivare all’Amministrazione.

Articolo 39
Risoluzione del contratto

E in facoltd del’Amministrazione appaltante di risolvere il contratto, oltre che nelle ipotesi e con le
modalita previste dalla vigente normativa di riferimento, anche nei seguenti casi:

- quando I'’Appaltatore si rende colpevole di frode o quanto interrompa l'esecuzione del contratto,
anche se in dipendenza di contestazioni;

- quando per negligenza dell’Appaltatore o per inadempienze agli obblighi ed alle condizioni
stipulate, I'avanzamento dei lavori rispetto al piano di esecuzione redatto dallo stesso Appaltatore
non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato, ovvero sia compromessa la buona
riuscita dei lavori;

- quando I'Appaltatore a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilita dei
lavori e per la pendenza di contenziosi o per qualsiasi altra causa non riconosciuta, sospenda o
ritardi I'esecuzione dei lavori;

- in tutti gli altri casi espressamente contemplati nel presente capitolato ovvero previsti dalle vigenti
disposizioni in materia.

Nei casi predetti spettera all’Appaltatore esclusivamente il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti
e I"Amministrazione appaltante avra diritto a far completare le prestazioni oggetto dell’Appalto a terzi,
addebitandone il relativo costo all’Appaltatore.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore, '’Amministrazione appaltante avra diritto
al risarcimento del danno e sara legittimata ad escutere la cauzione di cui al precedente articolo 11.

Nei casi di risoluzione del contratto ai sensi dei casi riportati al presente articolo o di esecuzione
d’ufficio dei lavori, la comunicazione delle decisioni assunte dall’Amministrazione appaltante sara fatta
all'Appaltatore nella forma dell’'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la
contestuale indicazione della data nella quale avra luogo lI'accertamento, da parte del’Amministrazione
appaltante, dello stato di consistenza dei lavori e delle opere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio dei
lavori, anche l'accertamento di quali materiali, macchine e attrezzature esistenti nel cantiere debbano
essere mantenuti a disposizione dellAmministrazione appaltante e per la determinazione del relativo
costo.

L’Appaltatore inadempiente sara comunque tenuto ad effettuare a proprio carico la guardiania del
cantiere e la custodia dei materiali, macchinari ed attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione
dellAmministrazione appaltante, la cui presa formale in consegna potra avvenire ad intervenuta
aggiudicazione dei lavori di completamento.
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Articolo 40
Recesso dal contratto e valutazione del decimo

E in facolta del’Amministrazione appaltante di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il
pagamento dei lavori eseqguiti, applicando allo scopo i prezzi unitari offerti in sede di gara, del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere o depositati nei luoghi indicati dallImpresa e accettati
dall’Amministrazione, oltre al decimo dell'importo delle forniture e lavorazioni non eseguite, ai sensi degli
artt. 345 della legge 2248/1865 e 122 d.P.R. n. 554/1999, escluso ogni altro compenso e fatto salvo
comunque quanto previsto dall'art. 4 del presente capitolato, in relazione all'eventuale disposizione
dell’Amministrazione per la non realizzazione di alcuni ripetitori.

L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione da darsi all’Appaltatore con un
preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali '’Amministrazione appaltante prende in consegna i
lavori e le opere realizzate ed effettua il collaudo definitivo.

Articolo 41
Danni di forza maggiore

Saranno riconosciuti entro i termini e limiti delle leggi vigenti. I materiali approvvigionati a pié d'opera,
fino alla loro completa messa in opera, vi rimarranno a rischio e pericolo dell’Appaltatore.

Articolo 42
Definizione delle controversie

In analogia a quanto previsto dall’art. 31-bis della legge n. 109/94, qualora, a seguito dell’iscrizione di
riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori possa variare in misura sostanziale e in
ogni caso non inferiore al 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale, il Direttore dei lavori redigera
immediatamente la relazione riservata sulle riserve iscritte dall’Appaltatore e la rimettera al Responsabile
del Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento acquisira, quindi, oltre alla predetta relazione riservata del Direttore
dei lavori, la relazione riservata dell’'organo incaricato del collaudo ove costituito, e, sentito L’Appaltatore,
formulera all’Amministrazione appaltante, entro novanta giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve di
cui sopra, proposta motivata di accordo bonario.

L’Amministrazione appaltante, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, deliberera in merito
con provvedimento motivato che verra trasmesso all’Appaltatore. Il verbale di accordo bonario sara
sottoscritto dall’Appaltatore.

Tale procedura, tuttavia, non si applichera per le riserve iscritte che non eccedano il valore del 10%
dell'importo contrattuale dei lavori.

Ogni e qualsiasi controversia nascente dal contratto, nessuna esclusa né eccettuata, e che non si sia
potuta definire amichevolmente tra le parti, saranno deferite ad un Collegio arbitrale, restando
impregiudicata la facolta per ciascuna delle parti in lite di adire il giudice naturale competente; in tal caso
il Foro competente sara quello di Napoli.

Articolo 43
Disposizioni generali relative ai prezzi. Invariabilita dei prezzi. Nuovi prezzi

In analogia a quanto disposto dall’articolo 26, 2° e 3° comma della I. n. 109/94 (e succ. mod. ed

integr.) non & ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’articolo
1664 c.c.
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Ai sensi del disposto dell’art. 5, 1° comma del d.I. 28 marzo 1997, n. 79 convertito in legge 28 maggio
1997, n. 140 non verra erogata alcuna anticipazione del corrispettivo dell’appalto.

I prezzi unitari offerti dall’Appaltatore in sede di gara saranno applicati per il pagamento dei lavori
appaltati secondo quanto previsto ai precedenti art. 30 e 31 del presente capitolato.

Articolo 44
Domiicilio contrattuale - Spese di CONTRATTO

L'Appaltatore & tenuto ad eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'ufficio di Direzione dei Lavori;
ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di
un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto sono fatte dal Direttore dei
lavori 0 dal Responsabile del Procedimento, ciascuno per quanto di competenza, a mani proprie
dell’Appaltatore o di colui che la rappresenta ovvero presso il domicilio eletto ai sensi del comma
precedente.

In conformita a quanto previsto degli articoli 112 d.P.R. n. 554/99 e 8 del d.m. Il.pp. 145/2000 sono a
carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei disegni di progetto.
Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei
lavori.
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PARTE C — Disciplinare per la presentazione dell’'offerta tecnico-economica

Articolo 45
Concorrenti ammessi a partecipare e modalita di presentazione dell’offerta

Per la partecipazione alla gara d’appalto, € richiesto il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti
riportati nel bando di gara che sara redatto in conformita a quanto previsto dal D. Lgs. del 24 luglio 1992,
n. 358 “Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle
direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE E 88/295/CEE", coordinato con le modifiche introdotte dal decreto
legislativo 20 ottobre 1998 n. 402” e dalla vigente normativa.

Trattandosi di appalto misto (forniture, servizi e lavori), con importo dei lavori inferiore a € 150.000
(cfr. art. 3 del presente capitolato), in ottemperanza della deliberazione n. 49 (R 1517/04) del 25 maggio
2005 dell’Autorita per la vigilanza dei lavori pubblici e ai sensi dell’art. 8 comma 11 septies della legge n.
109/1994 e s.m.i., nel bando di gara sara espressamente richiesto, ai fini dell’esecuzione dei lavori, il
possesso da parte dei concorrenti, a pena di esclusione, dei requisiti di cui allart. 28 del D.P.R. 25
gennaio 2000, n. 34 e s.m.i.

Fermo restando la predetta qualificazione di cui al D.P.R. n. 34/2000, alla gara d’appalto possono
partecipare le imprese italiane e della U.E. operanti nel settore, nonché i raggruppamenti di cui all'art. 10
del D.Lgs. 358/92 e s.m.i.

Le Imprese concorrenti, singole o in raggruppamento, dovranno presentare l'istanza di partecipazione,
nei modi e termini che saranno specificati dal bando di gara.

L'offerta tecnico-economica dovra contenere la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e
quella economica, indicata nel bando di gara, in un pacco sigillato con ceralacca e controfirmato ai lembi
dal legale rappresentante, contenente tre plichi diversi, anch’essi sigillati e controfirmati, riportanti,
rispettivamente, le diciture: A) Documentazione Amministrativa, B) Offerta tecnica, C) Offerta economica.

L'Offerta tecnica dovra essere, pena l'esclusione dalla gara, corredata dagli elaborati progettuali
indicati in dettaglio all’art. 6 del presente capitolato.

L'Offerta economica, redatta con le modalita e i termini indicati nel bando di gara, dovra, in ogni caso,
pena l'esclusione dalla gara, riportare quanto segue:

A. Il totale generale del prezzo a corpo in euro (espresso in cifre ed in lettere, in lingua italiana),
comprensivo cioé di tutte le opere e forniture, comprese quindi quelle ausiliarie, anche se non
specificatamente richieste, ma ritenute necessarie per realizzare il progetto offerto, ad integrazione
di quello redatto dal’Amministrazione, compresi gli oneri di garanzia e di assistenza tecnica alla
conduzione del sistema e quelli di progettazione esecutiva che restano a totale carico dell'offerente;

B. L'elenco dei prezzi unitari offerti per fornitura, opere e installazione, che costituiranno i prezzi unitari
contrattuali, comprensivi degli oneri di garanzia e assistenza tecnica alla conduzione del sistema e di
ogni altro elemento che il Concorrente riterra utile esporre come prezzo. Per ciascun prezzo dovra
essere indicata, in percentuale, l'aliquota relativa alla fornitura, quella relativa alle opere di
installazione e quella relativa alla garanzia e assistenza tecnica alla conduzione;

C. Computo metrico estimativo dei lavori offerti: il totale dovra corrispondere al totale generale di cui al
punto A.

D. Capitolato Speciale e Prestazionale con annesso piano di esecuzione dei lavori, inerente alla fornitura
dal quale dovra risultare il tempo offerto ed eventuali modifiche al sistema dei pagamenti previsti
all’art. 30 del presente capitolato.

Nei prezzi unitari offerti si intenderanno compresi e compensati tutti gli oneri generali e particolari,
nessuno escluso, per dare i lavori stessi perfettamente eseguiti, gli apparati funzionanti, idonei allo scopo
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cui sono destinati e completi anche nelle parti non espressamente descritte nel presente disciplinare, ma
indicati negli elaborati di progetto, ivi compresi gli oneri di cui all’art. 34 del presente capitolato.

Il prezzo a forfait chiuso dovra essere determinato dall'Impresa attraverso l'applicazione dei prezzi
unitari per le singole componenti che la stessa Impresa ritiene di offrire per dare I'opera completa in ogni
sua parte, chiavi in mano.

Detti prezzi unitari saranno utilizzati sia per la contabilizzazione della percentuale di avanzamento a
valere sullimporto globale a corpo a forfait chiuso, sia per eventuali variazioni in detrazione o in aggiunta
che si dovessero rendere ncessari per esigenze sopravvenute e secondo il giudizio del’Amministrazione.

Ai prezzi unitari previsti nel progetto di base che hanno determinato I'importo a base d’asta, I'Impresa
potra aggiungere ulteriori prezzi per parti del sistema non previsti per assicurarne la piena funzionalita.

Il concorrente, al fine di assicurare la riservatezza del prezzo offerto, potra introdurre nella busta
contenente l'offerta un’ulteriore busta sigillata con ceralacca e controfirmata ai lembi dal legale
rappresentante, contenente un ulteriore ribasso da applicare al prezzo risultante dal computo metrico di
cui al precedente punto C, nonché il prezzo complessivo offerto al netto di detto ribasso che sara indicato
in cifre e in lettere.

Articolo 46
Criteri per I'esame delle offerte

Le offerte ammesse alla gara saranno sottoposte all'esame di apposita Commissione Giudicatrice, per
la valutazione secondo il criterio dell’offerta economicamente pitl vantaggiosa, di cui all’art. 19 comma 1
lettera b del D. Lgs. del 24 luglio 1992, n. 358 “Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici
di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE E 88/295/CEE", coordinato con le
modifiche introdotte dal decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 402", sulla base del progetto predisposto
dalllAmministrazione, che costituisce requisito minimo essenziale, adottando i seguenti parametri di
giudizio e relativi punteggi massimi attribuibili:

a) Caratteristiche qualitative e validita tecnica-funzionale dell'offerta: punteggio massimo

attribuibile=punti 35;
b) Prezzo offerto: punteggio massimo attribuibile=punti 30;
c) Capacita tecnica e referenze del concorrente per forniture simili: punteggio massimo
attribuibile=punti 20

d) Qualita della garanzia ed assistenza tecnica: punteggio massimo attribuibile=punti 10.

e) Tempo offerto: punteggio massimo attribuibile=punti 5.

L’Amministrazione potra escludere dalla gara le offerte che non avranno raggiunto un punteggio
complessivo di almeno 60 su 100, valore massimo a disposizione.

Il punteggio di cui al punto b), da attribuire per il prezzo offerto, sara calcolato mediante la formula:

Pb = 30 * pm/po (dove per pm si intende il prezzo minimo tra le offerte valide e per po il prezzo
offerto).

Il punteggio di cui al punto e), da attribuire per il tempo offerto, sara calcolato mediante la formula:

Pe = 5 * tm/to (dove per tm si intende il prezzo minimo tra le offerte valide e per to il prezzo offerto).

L’aggiudicazione dell’appalto sara proposta a favore della ditta che avra ottenuto il punteggio
complessivo pil alto e che quindi avra formulato la offerta ritenuta pil vantaggiosa sul piano tecnico-
economico.

L'amministrazione potra aggiudicare la gara anche in presenza di un'unica offerta.

Non si fara luogo a gara di miglioria, né sara consentita, in sede di gara, la presentazione di altra
offerta, né di offerta condizionata.
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Articolo 47
Aggiudicazione della gara

La provvisoria aggiudicazione restera subordinata alla favorevole acquisizione della certificazione di cui
alla legge 13.9.1982 n. 646 e sue successive modificazioni ed integrazioni (cd. antimafia) da parte
dellAmministrazione appaltante, nonché alla verifica di conformita, in relazione ai requisiti, alla
documentazione e alle dichiarazioni prodotte in sede di partecipazione alla gara, rispetto a quanto
previsto dal protocollo di legalita sugli appalti, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale della
Campania e dal Prefetto di Napoli in data 20 gennaio 2005 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 11 del 14 febbraio
2005.

L’aggiudicazione € vincolata all’accettazione da parte del Concorrente aggiudicatario, delle eventuali
modifiche che 'Amministrazione ritenga necessario introdurre, tenuto conto anche del giudizio espresso
dalla Commissione Giudicatrice, e che il Concorrente stesso dovra apportare al progetto. In caso di rifiuto
I’Amministrazione si riserva il diritto di provvedere all'appalto diversamente.

L’aggiudicazione definitiva, inoltre, sara soggetta alla approvazione dei competenti organi
del’Amministrazione, per cui l'aggiudicazione provvisoria sara vincolante solo per il Concorrente, mentre
lo sara per la Amministrazione appaltante solo una volta intervenuta la predetta approvazione definitiva.

Articolo 48
Adempimenti successivi all’aggiudicazione dell’appalto

Prima della stipula del contratto, successivamente all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, il Direttore
Tecnico dell’Appaltatore assumera la precisa responsabilita di seguire tutte le fasi di progettazione
costruttiva, di verifica e realizzazione delle prove di trasmissione radio dei dati, di installazione, di
configurazione, di manutenzione e di collaudo dei lavori e delle opere realizzate, nel rispetto di tutte le
norme di leggi, decreti e regolamenti italiani e comunitari vigenti o che siano emanati, anche in corso
d’opera dei lavori attinenti all'esecuzione dell'intervento affidato.

L'Appaltatore dovra altresi predisporre, ai sensi della normativa vigente, prima dell'inizio dei lavori, il
piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da allegare al contratto d’appalto.

L’Appaltatore resta responsabile per ogni parte, nessuna esclusa o riservata, delle attivita connesse
alla realizzazione dei lavori e delle opere, installazione e avviamento degli impianti in progetto, compreso
I'espletamento di tutte le pratiche necessarie per ottenere la concessione dei suoli di impianto. Sono a
carico dello stesso Appaltatore anche gli eventuali oneri economici consequenziali, per I'attuazione di
quanto disposto dalla normativa vigente (legge 46/90, legge 626/94, Dlgs. 494/96 etc.) in materia di
sicurezza sui lavori per tutte le fase inerenti all’'esecuzione degli stessi.

L’Amministrazione, pertanto, invitera alla stipula formale del contratto I'aggiudicatario, che dovra
depositare le spese di contratto, registro ed accessorie, a carico dell’appaltatore a norma della vigente
legislazione (Capitolato generale d'oneri per forniture e servizi, approvato con D.M. 28.10.1985,
pubblicato sulla G.U. 3.3.1986, n. 51, e altre disposizioni di legge) e produrre I'eventuale documentazione
di rito, ivi compresa la cauzione definitiva.

Ove nel termine di giorni 10 dalla data di invito del’/Amministrazione di cui sopra, I'aggiudicatario non
abbia ottemperato a quanto richiesto o non si sia presentato alla stipula del contratto, I'Amministrazione
si riservera la facolta di ritenere lo stesso aggiudicatario rinunciatario all'affidamento dei lavori e
procedere in diritto alla richiesta di risarcimento dei relativi danni.
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