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1l Commissario di Governo

per PEmergenza Idrogeologica nella regione Campania
delegato ex. OO.P.C.M. nn° 2499/97, 2787/98, 2994/99 e 3088/2000

ORDINANZAN. &4 7 8 1

Oggetto: Comune di 8. Felice a Cancello “Interventi di sistemazione idrogeoclogica del
versante dal Monte S. Angelo Palomba alla Collina di Cancelle (Bacini da B53 a B61) e di
ripristino dell’alveo” - Cod. C/022/B - Approvazione della Perizia di variante n. 1 -
Rimodulazione del piano degli interventi infrastrutturali art. 2 O.M.l. 3088/2000 -
proroga termini contrattuali - Individuazione ed occupazione delle ulteriori aree
soggette a vincolo ai fini della pubblica utilita.

VISTO
i Decreti del Presidente del Consiglic dei Ministri del 17 gennaio 1997 e del 9 maggio 1998
con i quali & stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Campania a seguito degli
eventi calamitosi verificatisi a causa delle eccezionali avversita atmosferiche e dei gravi
dissesti idrogeologici con movimenti franosi che nei mesi di novembre e dicembre 1996,
gennaio 1997 e 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito ampie zone del territorio regionale;
le Ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n.
2499 del 25 gennaio 1997 e n. 2787 del 21 maggio 1998, e successive modifiche ed
integrazioni, con le quali il Presidente della Giunta Regionale della Campania & stato
nominato Commissario delegato per l'attuazione degli intervent! prioritari, urgenti ed
indifferibili, finalizzati al soccorso della popolazione, alla salvaguardia della pubblica
incolumita ed ali'approvazione ed attuazione degli interventi infrastrutturali di emergenza e di
prima sistemazione idrogeologica;
I'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n.
2994 del 29 luglio 1999 e successive madifiche ed integrazioni, concernente ulteriori
disposizioni per fronteggiare I'emergenza idrogeologica nelia regione Campania e con la
quale ¢ stata disposta Punificazione delle Strutture Commissariali ex O.M. n. 2499/97 e ex
O.M. n. 2787/98, attuata con successiva ordinanza commissariale n. 439 del 27 settembre
1939,
il Decreto legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto
1998 n. 267, concernente, tra l'altro, i Piani di Insediamenti Produttivi, il completamento delle
opere di sistemazione dell'Asta Valliiva dei Regi Lagni e gli interventi per l'utilizzazione degli
alloggi nel Comune di Striano;
it Decreto legge 13 maggio 1992 n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 13 lugiio
1999 n. 226, relativo alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6
maggio 1998;
i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 1999, del 16 dicembre
1999, del 16 giugno 2000, del 21 dicembre 2001, del 6 dicembre 2002, del 7 febbraio 2003,
del 13 gennaio 2004, del 9 luglio 2004, del 6 gennaio 2005, 28 giugno 2005, del 22
dicembre 2005, del 13 gennaio 2008 concernenti le proroghe dello state di emergenza e per
ultimo del 07 luglic 2006 al 31 gennaio 2007;
le Ordinanze del Ministro dell'Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile
n. 3088 del 3 ottubre 2000, n. 3128 del 27 aprile 2001, n. 3138 dell’'1 giugno 2001, n. 3174
del 16 gennaio 2002, n. 3196 del 12 aprile 2002;
le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3335 del 23 gennaio 2004, n. 3368
del 28 lugiio 2004, n. 3397 del 28 gennaio 2005, n. 3449 del 15 luglic 2005 n. 3481 del 25
gennaio 2008, n. 3545 del 27 settembre 2006 e n. 3552 del 17 novembre 2006 pubblicata
sulla G.U. Serie Generale n. 274 del 24 novembre 2006;
le Ordinanze del Comrmissario Delegato nn. 415/1998, 851/2000 e 2306/2002 di
rimodulazione del piano degli interventi infrastrutturali di emergenza di cui allart. 2, O.P.C.M.
2787/1988 approvato con C.C. n. 71/1998,;
fUrdinanza dei Commissario Delegato n. 4409 del 26 maggio 2006 concernente
Fapprovazione del 2° piano di assestamento degli interventi di ricostruzione e messa in
sicurezza ex art. 3, c. 1, O.P.C.M. 3335/2004 che modifica il 1° piano di assestamento i
approvato con O.C. n. 3480/04 e rimodulato con O.C. n. 3976/05; V |
S
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_rOrdinanza del Commissario delegaic n. 3739 del 20 dicembre 2004 concernente
l'approvazione dellassestamento definitivo del piano degli interventi infrastrutturali di
emergenza di cui all'articolo 3 della Ordinanza Ministeriale n. 2499/97, approvato, integrato e
gia rimodulato con ordinanze commissariali nn. 35/1997, 63/1998, 09/1999, 510/1999,
1872/2001 e 2457/2002,

RICHIAMATE

le ordinanze commissariali nn. 2313/02, 2977/03, 3180/03 e 3292/04 riguardanti la disciplina
in tema di attribuzioni di funzioni amministrative della Struttura Commissariale, come
integrata con nota del Commissario Delegato prot. n. 10067/e del 20/1 0/05;

ESAMINATO

Iordinanza commissariale n. 3809 del 28 febbraio 2005 con la quale & stato approvato e
finanziato il progetto esecutive “Interventi per la sistemazione idrogeologica del versante dal
Monte S. Angelo Palomba alia Collina di Cancello (Bacini da B53 a B61) e di ripristinc
dell'Aivec Arena (cod. C/022/B)" per un importo  complessivo dell'intervento di €.
7.742.933,28 di cui, €. 5.109.692,34 per lavori a base d'appalto comprensivi degli oner della
sicurezza e deghi oneri afferenti le attivitd espropriative ed €. 2.633.240,94 per somme a
disposizione dell Amministrazione,

lordinanza commissariale n. 3895 del 11 maggio 2005 con la quale sono stati approvati i
verbali di gara e affidati i lavori di cui allappalto “Interventi per la sistemazione idrogeologica
dei versante dal Monte S. Angelo Palomba alla Cofiina di Cancello (Bacini da B53 a B61) e
di ripristino dellAlveo Arena (cod. C/022/B)” allimpresa AT| Castaldo s.r.l. con i ribasso del
26,013% sullimporto a base d'appalto, per un quadro economico cosi ridefinito;

LAVORI
A.i.a Lavori amisura 4.969.047,53
A1b A dedurre oneri della sicurezza compresi nei prezzi 124.803,11
A.1.c Importc soggetto a ribasso 4.844.244 42
Al importo al netto del ribasso del 26,013% 3.584.111,12
A2.a Oneriafferenti le attivitd espropriative 94.000,00
Oneri afferenti le attivita espropriative al netto del ribasso
A2 d'asta del 26,013% 69.547,78
A3 Importo oneri della sicurezza non soggetto al ribasso 171.447,92
importo lavori a base di appalto 5.109.692,34
A importo lavori al netto del ribasso 3.825.106,82
SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 imprevisti (5 % D1 A) 255.484,62
B.2 Interferenze con sottoservizi 65.000,00
B.3 Spese tecniche 470.091,70
B4 Espropri 662.610,90
B5 IVA su spese tecniche (20 % di B.2) 94.018,34
B.6  IVA suilavori (20 % di A4+B.1+B.2) 829.118,29
B Totale somme a disposizione 2.376.323,84
Totale complessivo (A+B) 6.201.430,566

Iordinanza commissariale n. 4070 del 28 settembre 2005 con la guale sono state individuate
le aree da occupare soggette a vincolo ai fini della pubblica utilita, nonché ridefinito il quadro
economico, di seguito riportato, in virtl della riduzione del 30% applicata sugli oneri afferenti
le attivita espropriative, pari ad € 20.864,33, cosi come disposto con Ordinanza
cammissariale 3996/05 che limita le attivitd a carico dellimpresa;
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LAVORI
A.l.a Lavoria misura 4.969.047,53
A1b A dedurre oneri della sicurezza compresi nei prezzi 124.803,11
A1.c Importo soggetic a ribasso 484424442
A importo al netto del ribasso del 26,013% 3.584.111,12
A2.a Oneri afferenti le attivitd espropriative 94.000,00
Oneri afferenti le attivita espropriative al netto del ribasso
A2  d'asta del 26,013% 48.683,45
A3 Importo oneri della sicurezza non soggetto al ribasso 171.447,92
Importo lavori a base di appalto 5.109.692,34
A Importo lavori al netto del ribasso 3.804.242,49
SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Imprevisti (5 % DI A) 255.484,62
B.2 interferenze con sottoservizi 65.000,00
B3 Spese tecniche 470.091,70
B.4 Espropri 662.610,90
BS VA su spese tecniche (20 % di B.2) 94.018,34
B.6 IVA sui tavori (20 % di A4+B.1+B.2) 829.118,29
B Totale somme a disposizione 2.376.323,84
Totale complessivo (A+B) 6.180.566,33
PREMESSO

che in data 10 Ottobre 2005 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna parziale dei
lavori limitatamente alle operazioni relative agli espropri ed alla bonifica da ordigni beliici con
verbale di consegna parziale n° 1 in pari data; a causa delle variazioni catastali intercorse
nelle more delfassegnazione dell'appalto si rendeva necessaria la rielaborazione del decreto
di esproprio;

che in data 16 Dicembre 2005, per motivi di urgenza e su disposizione del Responsabile del
Procedimento, il Direttore dei Lavori procedeva ad una 2" consegna parziale dei lavori onde
poter provvedere alla rimozione di materiale di risulta da alcuni tratti dell'alveo Arena;

che tra il mese di novembre 2005 ed il mese di febbraio 2006 si sono tenuti presso la Casa
Comunale di San Felice a Cancello numerosi incontri con |l Sindaco, i tecnici comunali e
comitati di cittadini per rappresentare intervenute esigenze inerenti la specificita
dellintervento in questione e tra gli altri in particolare la necessita di traslare l'asse del
previsio nuovo canale pedemontano al fine di evitare il passaggio dello stesso attraversc
nuclel  abitativi, tecnicamente possibile, ma ritenuto eccessivamente invasiva dalla
popolazione residente;

che gli incontri tecnici di cui sopra, {'ultimo dei quali tenuto in data 17/02/06 a seguito di
convocazione a mezzo telegramma da parte del Sindaco di San Felice & Cancello, sono
culminati in una nota assunta agli atti defla Struttura Commissariale ai prot. n. 01935/f del
24/02/06 con la quale il Sindaco di San Felice a Cancelio gvidenziava “...le urgenze nonché
gli auspicabili miglioramenti da apportare alle opere in corso di esecuzione...”,

che a seguito di quanto sopra si tenevano tavoli tecnici & riunioni su richiesta del Sindaco di
San Felice a Cancelio ai quali partecipavano comitati tecnici cittadini, i progettisti e la DL, nei
guali venivano formulate esigenze di integrazioni e migliorie al progetio appaltato, oltre
quelle gia formulate nella citata nota prot. n. 04935/f del 24/02/06, come risulta dai verbali di
riunione redatti per gli incontri del 28/04/06 e del 10/05/06;

che con acquisizione agli atti della Struttura Commissariale al prot. n. 05181/f del 19/05/06, il
direttore dai Lavori elaborava lo studio di fattibilita che implementava tutte le richieste in

guestione; ({ %
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che nella seduta del 22/05/06 i C.T.S. esaminava il summenzionato studio di fattibilita
redigendone relativo verbale con osservazioni;

che con nota prot. n. 05181/f del 31/05/06 la Struttura Commissariale pel trasmettere al

Direttore dei Lavori le osservazioni del C.T.S. ha richiesto una migliore e piu dettagliata

analisi delle problematiche poste allattenzione, provvedendo ad un pit corretto

inquadramento della perizia di variante, ai sensi della normativa, onde ottenere

I'autorizzazione alla sua redazione definitiva e nello specifico veniva richiesta:

a) una pit accurata verifica idraulica dell’alveo Arena al fine di dimostrare ja compatibilita
con la nuova soluzione di progetto;

b) spostamento nuova vasca in aree libere da impedimenti;

¢) un pit preciso inquadramento delle varianti neflambito dell'art. 25 della L. 109/94;

con nota assunta agli atti della Struttura Commissariale al prot. n. 05540/f del 01/06/06 il
Direttore dei Lavori trasmetteva una relazione che, per ogni capitolo di spesa, forniva un
preciso inquadramento nelrart. 25 della L. 109/94 e rispondeva altresi alle considerazioni
tecniche formulate dal CTS;

che in data 20/06/06 presso it Comune di San Felice si teneva una riunione cui
partecipavano i Responsabili della Struttura Commissariale, il Sindaco, i tecnici del comune
ed i comitati dei cittadini interessati, nel corso della quale si verbalizzava la definitiva
approvazione dei contenuti delio studio di fattibilita del progetto di variante onde procedere
alla redazione dei relativi elaborati esecutivi;

con Ordinanza Commissariale n® 4653 del 15 Dicembre 2006 veniva affidato al Direttore dei
Lavori I'ncarico di redigere la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1;

il Direttore dei Lavori, Dr. Ing. Giovanni Mazzucca, ha elaborato e trasmesso la perizia di
variante tecnica e suppletiva n. 1, assunta agli atti della Struttura Commissariale il giorno 16
febbraio 2007, con il seguente quadro economico:

LAVORI

LAVOR! A MISURA BASE APPALTO 5.698.071,55

A DETRARRE ONER! SICUREZZA COMPRES! NEI PREZZI 143.113,35
Aal IMPORTO LAVORI SOGGETTO AL RIBASSO D'ASTA 5.554.958,20
A.a2 IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO DEL 26,013% 4.109.946,82
Ab.1 ONERI ESPROPRI BASE DI APPALTO 72.765,00
Ab.2 ONERI ESPROPR! AL NETTO DEL RIBASSO DEL 26,013% 53.836,64
Ac ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 196.601,56
A1  TOTALE IMPORTO LAVORI BASE DI APPALTO LORDO 5.824.324,76
A2 TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO 4.360.385,12

SOMME A DISPOSIZIONE

B.a IMPREVIST! 40.000,00
B.a1 LAVORI IN ECONOMIA 120.000,00
Bb INTERFERENZE SOTTOSERVIZI 65.000,00
B.c  SPESE TECNICHE 640.000,00
B.d ESPROPRI 940.000,00
B.e LV.A SPESE TECNICHE (20 % D1 B.c) 128.000,00
B.f L.V.A. LAVORI (20 % DI A.2+B.a+B.a1+B.b) 917.077.02
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 2.850.077,02

TOTALE COMPLESSIVO {A.2+B) 7.210.462,15
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CONSIDERATO

che la perizia di variante tecnica e suppletiva n® 1 comporta un maggiore affidamento netto
complessivo di € 535.278,30 pari al 13,994% dellimporto originario di contratto, rientrante
nella normativa ai sensi dell'articolo 25, comma 1 - par. b e byis € comma 3, della Legge
109/94 e ss. mm. e i,;

che come descrittc dal Direttore dei Lavori, ing. Giovanni Mazzucca, allinterno
dell’elaborato R01 “Relazione llustrativa”, le motivazioni che hanno portato alla redazione
della perizia di variante € suppletiva n. 1, redatta ai sensi dellarticolo 25, comma 1 - par. b
e by, € comma 3, della Legge 109/94 e ss. mm. & ii., sona ascrivibili essenziaimente alle
seguenti considerazioni:

- Nel periodo intercorso dal mese di Dicembre 2005 ad oggi, presso la Casa Comunale di S. Felice
a Cancelio, si sono tenute di una serie di riunioni cui hanno preso parte oltre al tecnici della
Struttura Commissariale, i tecnici del Comune nonché le rappresentanze dei cittadini, riunioni che
hanno messo in evidenza nuove esigenze delia Comunita e che, data la notevole incidenza che i
progetto in esame avra sull’assetto dellintero territorio sono certamente degne di considerazione.
Inoltre bisogna rilevare che nel periodo di tempo intercorso tra la redazione del progetto e
V'assegnazione del’appalto dei relativi lavori il territorio interessato da dette opere ha subito
significative variazioni morfologiche a causa deglf eventi atmosferici. In conseguenza di quanto
esposto [...], si é ritenuto opportuno studiare una serie di modifiche progettuali volte da una parte
ad accogiiere, ove possibile, le legittime richieste della cittadinanza e dali’altra a dare soluzione
alle problematiche riguardant Iassetto del territorio sorte nel periodo successivo alla redazione
del progetto base;

che la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1 prevede le seguenti varianti rispetto al
progetto originario:

= Sdoppiamento del canale pedemontano in due tronchi in corrispondenza del tratto ubicato tra le
cave esistenti nellarea sotto i bacini B54 & B55;

= Riduzione della volumetria della vasca in localita Botteghino e realizzazione di uiteriore vasca tra le
sopraindicate cave esistenti;

« Sostituzione della canaletia in c.a. prevista per il ripristino della continuita idraulica deli’alveo Arena
nel tratto tra Ponti Rossi e Botteghino con interventi di ingegnerfa naturalistica;

» Sostituzione della struttura in c.a. prevista per il canale pedemontano nel tratto finale in prossimita
delia Vasca Botteghino con strutture di contenimento in gabbioni e ¢ls sul fondo.

che i prezzi utilizzati a base di computo di perizia scno queli offerti dall'lmpresa in sede di
appalto. Per le categorie di lavoro non previste sono stati utilizzati i prezzi aggiunti come
desunto dalla Tariffa della Regione Campania 1990 con il ribasso del 15% e soltanto in un
caso & stato utilizzate un prezzo delia Tariffa della Regione Campania 2003/05 con il ribasso
del 15%. Sui prezzi & stato poi applicato il ribasso d'asta pari al 26,013%;

che le spese per il pagamento delle indennita d'esproprio efo d’occupazione temporanea
relative all'intervento di cui trattasi, riportate nel quadro economico della perizia di variante
ammontano a complessivi €. 940.000,00, con un aumento rispetto allimporto approvato con
Ordinanza Commissariale 4070/05 di € 277.389,10, salvo eventuali modifiche delle aree o
degli importi da apportarsi in corso elo ad avvenuta esecuzione dell'intervento;

VISTO

lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, debitamente
sottoscritto dall’impresa, dal D.L. e dal R.U.P., dal quale si evince che PATI Castaldo S.r.l
nella persona del suo Legale Rappresentante ing. Roberto Grisi, presa visione della perizia
di variante e suppletiva n® 1, dichiara e si obbliga ad accettare le seguenti condizioni:

ART.1 Le premesse innanzi riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2 L'ATI Castaldo s.r.l acceita, senza riserva alcuna, di eseguire | maggiori e diversi lavori
riportali della Perizia di variante e suppletiva n° 1 agii stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
vigente, fatto salvo quanto concordato con il presente afto.
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L'Impresa accefta i nuovo importo di contratto df €. 4.360.385,12
(quattromilionirrecentosessantamilatrecentottantacinque/1 2) pari ad un maggiore affidamento lavori
per un importo di € 535.278,30 (cinquecentoirentacinquemiladuecentosettantorto/.’:‘o).

ART.3 L’AT! concorda, ai sensi deli’art. 136 del D.P.R. 554/2000, i seguenti i Prezzi aggiuntivi,
desunti dal Prezzario Regione Campania 90 e 2003/05, ridotti del 15%, dall’Elenco dei nuovi prezzi
gia adottati dal Commissario, ovvero sulia base di altri prezziari ufficiali

| seguenti prezzi aggiuntivi sono concordati a lordo def ribasso offerto daillmpresa, pari al 26,013%,

Demolizione di muratura di tfo di qualsiasi forma e spessore, compreso g oneri di cui
02.01.005 alle note particolari
(euro/mc quarantuno/00) 41,00 €mc
Demolizione di conglomerafi cementiti armati, compreso gli oneri di cui alle nole
02.01.010 particolari
{euro/mc novantasei/57) 98,57 €/mc
Palo trivellalo eseguito mediante attrezzatura & rotazione e getto di conglomerato
03.02.004 cementizio di classe RbK=250 in terreni asciutti a granulometria fine (argilla, limi e
o sabbie a ..... ogni cento pali, e gl oneri di cui alle note particolari; per lunghezza di
triveliazione fino a 20 m e diametro 800 mm {euro/m cinquantuno/36) 51.36 €m
Sovrapprezzo ai pali trivellati con junghezza di triveltazione finc 2 25 m, per
03.02.027 attraversamento in trivellazione di materiale roccioso di consistenza non superiore at
- calcareo tenero, di spessore superiore a 70 cm.
{euro/m quindici/S1) 15.51 €/m
Compenso ai apli con lunghezza di tivellazione finc a 30 m, nella posa in opera di
03.02.028 armature metalliche, per | maggiori oneri derivanti dal preconfezionamento delle gabbie
e opportunamente assembiate mediante saldatura o collegamenti idonei
{euro/kg zero/15) 0.15 €/kg |
Palo speciale di piccolo diametro verlicale d: lunghezza fino a 15.00 m, eseguito con
attrezzatura a rotazione con tuboforma a corona rotante con prisma di Widia, in terreni
03.03.004 natura ..... le note particolari; del diametro reso nan inferiore a 250 mm, eseguito con
tuboforma di diametro esterno da 240-220 mm
(euro/m tadue/33) 62.33 €m
Muratura di tufe, comungue squadrato, e malta comune, o idraulica di pozzolana o
04.01.003 bastarda, in soprafondazione, con conci opportunamente ammartati anche di punta,
o compreso gli oneri di cui alle note particolari, di spessore oltre 50 cm
{euro/mc settantuno/12) 71.12 €ime
04.02.002 Pietrame calcareo in opera a secco per riempiment, drenaggi e simiti
T {euro/mc diciassette/47) 17.47 €imc
Rabboccalura e stilatura di vecchia muratura di tufo o di pietrame con malta di
04.06.017 cemento, compreso la scarnificazione, la pulizia e ghi oneri di cui alle note particolari
{eurofmgq sette/38) 7.38 €imq
Rete eletirosaldata nera cosfituita da tondini di acciaio ad aderenza mighiorata, in
05.02.004 opera, compresa gli oneri ¢ le prescrizioni di cui zlle note particolari
{euro/kg zero/77) 0.77 €k
Inferriata, recinzione e simili, con impiego di profilati metallici normali (tondi, quadri,
09.01.006 piatii, angolari e simili) eseguite a disegno semplice a linee diritte, in opera con gli oneri
- di cui alie note particolari
(guro/kg uno/89) 1.89 €/k
Compenso alie opere in ferro e in ghisa per esecuzione di zincatura a caldo, conforme
09.01.018 alle norme vigenti, di spessore da 80 a 85 micron
{euro/kg zero/40) 0.40 €/kg
Tubazione in PVYC ngido interrata, per scarichi non in pressione, serie 303, conforme
12.02.005 alle norme UNI 7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gli oneri di cui alle
o note particotari; di diametro estemo da 110 a 200 mm e spessore 3,9 mm
{euro/mxcm zero/89) 0.89 €/mxcm
Compenso ai gabbioni, per formazione di faccia vista a paramento regolare pressoché
45.01.002 piano, con caratteristiche di muratura a secco
(euro/mg sei50) 6.50 €/mq
Fomnitura e sistemazione in opera di terreno agrario, privo di radici, detriti ecc. per
19.2.2 configurazione di terrazze ed aree sistemate, compreso il carico a qualungue distanza,
- lo scarico a pié d'opera e lo spianamento. Misurato in soffice sull'autocarro
(euro/m3 nove/04} 9.04 €/m3
Formazione € posa in opera di struttura di sostegno in terra rinforzata con elementi tipo
terramesh in rete metallica a doppia torsione maglia tipo 8x10 in filo di lega di zinco-a
22.16 . struttura finita escluso il rilevato strutturale ed inclusi gl oneri di ponteggio esterno.
Misura del gabbioni 2x1x1m
(euro/m2 centoventitre/85) 123.95 €m2
Grigliato eletiroforgiato in acciaio in acciaio FeB 380 zincalo a calde a norma UNI E
E.19.30.10.a 14.05.000.0 (ex UN! 5744/66) ecc. - Grigliato carrabile industriale.
{euro/kg due/46) 2,46 €/kg
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1l Commissario di Geverno
per ’'Emergenza Idregeologice nelia regione Campania
delegato ex. O0.P.C.M. nn® 2499/97, 2787/98, 2994/99 e 308872000

ART.4 L'ATI accetta per l'esecuzione complessiva dei lavori un maggior tempo contrattuale pari a
40 (quaranta) giorni naturali e conseculivi;

ART.5 L'ATI accetta che il compenso per gl oneri defla sicurezza é variato in maniera proporzionale
alle variazioni delle categorie di lavoro.

ART.6 Restano valide tutte le norme contrattuali non modificate con il presente atfa.

- Inoltre l'impresa nel firmare l'atto di saHomissione rinuncia fin d'ora a qualsiasi rivaisa per
eventuale anomalo andamento conseguente ai maggiori tempi trascorsi per I'approvazione
delfa perizia di variante dalla data del 15 febbraio 2007 alla data de! 30 marzo 2007;

CONSIDERATO

che la perizia di varianie tecnica e suppletiva n. 1 cosi come proposta per quanto riportato ai

precedenti puni:

_ & finalizzata al miglioramento delf'opera e alla sua funzionalita ed & motivata da esigenze derivanti
da circostanze imprevedibili al momento della stipula del contratio;

. &inaumento del 13,894% dellimporto originario del contratto;

- per guanto detto ai punti precedenti, é pertanto stata redatta ai sensf dell'articolo 25, comma 1 par
b e bys (11,113 %) e comma 3 (2,881 %) della Legge 109/94 e ss. mm. € Ii.;

- rende valide tutte le norme contrattuali non modificate dalio “Schema di atto di sottomissione e

verbale di concordamento nuovi prezzi”;

che si rende necessario prorogare il tempo di esecuzione dei lavori di giorni 40 {quaranta)
naturali e consecutivi come si desume anche dallart. 4 dello “Schema di atio di
Sottomissione”.

VISTO:

il parere favorevole del Responsabile del procedimento — ai sensi dell'articolo 25, comma 1 —
par b e bys — e comma 3 della Legge 109/94 e ss. mm. & ii. — alla perizia di variante e
suppletiva n. 1 — redatta dal Diretiore dei Lavori, assunta agli atti della Struttura

Commissariale al prot. 01433/g del giorno 16 febbraio 2007, costituita dagli elaborati di cui
allelenco allegato alla perizia stessa, con il seguente guadro economico rideterminato:

LAVORI
LAVOR! A MISURA BASE APPALTO 5.698.071,55
A DETRARRE ONERI SICUREZZA COMPRESI| NEI PREZZ] 143.113,35

Aal IMPORTO LAVORI SOGGETTO AL RIBASSO D'ASTA 5.554.958,20
A.a.2 IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO DEL 26,013% 4,109.946,92
Ab.1 ONERIESPROPRI BASE DI APPALTO 72.765,00
ONERI ESPROPRI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 26,01 3%E
A.b.2 DELLA RIDUZIONE DISPOSTA CON Ord. 3996/05 53.836,64
Ac ONERI SICUREZZA NON SOGGETT! A RIBASSO 196.601,56
Al TOTALE IMPORTO LAVORI BASE DI APPALTO |LORDO 582432476
A2 TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO 4.360.385,12
SOMME A DISPOSIZIONE
B.a IMPREVISTI 25.000,00
B.a1 LAVCRI IN ECONOMIA 100.000,00
B.b INTERFERENZE SOTTOSERVIZI 65.000,00
B.c SPESE TECNICHE 640.000,00
B.d ESPROPRI 940.000,00
B.e I.V.A. SPESE TECNICHE {20 % DI B.c) 128.000,00
B.f I.V.A. LAVORI (20 % DI A.2+B.a+B.a1+B.b) 910.077,02
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 2.808.077,02
TOTALE COMPLESSIVO (A.2+B) 7.168.462,15
imprto complessivo ridefinito con Ord. 4070/05 6.180.566,33
Maggiore spesa 987.895,82
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che la maggiore spesa di €. 987.895,82, comprensiva dei maggiori importi per i lavor, le
indennita d’esproprio e/o d'occupazione temporanea nonché di |.V.A., pud essere prelevata
dal fondo di riserva parte B istituito con Ordinanza Commissariale n. 3592 de! 16 settembre
2004;

ACCERTATO, a cura del Responsabile dell’ Ufficio Espropri:

- che con la presente Perizia di variante I'occupazione preardinata ai fini dellespropriazione
elod asservimento interessa complessivamente n® 230 particelle catastali ubicate nel
Comune di S. Felice a Cancello, (a fronte delle precedenti n® 188), meglio evidenziate negli
elaborati che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza, in quanto
rappresentano la naturale area di sedime delle opere in intervento: Tavv. R17 — P09.1 —
P09.2 - P09.3 - P08 .4,

- che ie spese per il pagamento delle indennita d’esproprio efo d'occupazione temporanea
relative allintervento di cui trattasi, riportate nel quadro economico della perizia di variante
ammontano a complessivi €. 940.000,00, con un aumento rispetio allimporto approvato
con Ordinanza Commissariale 4070/05 di €. 277.389,10, salvo eventuali modifiche delle
aree o degli importi da apportarsi in corso elo ad avvenuta esecuzione dell'intervento;

- che il compenso a corpo da corrispondersi all'lmpresa appaltatrice per I'espietamento delie
attivita espropriative per le 230 particelle, ammonta ad €. 53.836,64 gia al netto del ribasso
d'asta e della riduzione del 30% disposta con Ordinanza commissariale n. 3996/2005 che
limita le attivitd a carico dell'lmpresa;

RITENUTO, cosi come proposto dal Responsabile del Settore Tecnico, che ricorrono le

condizioni per:

e approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1 ed il relativo quadro economico, relativa
agli “Interventi di sistemazione idrogeologica del versante dal Monte S. Angelo Palomba
alla Collina di Cancello (Bacini da B53 a B61) e di ripristino dell'alveo” - Cod. C/022/B,
costituita dagli elaborati di cui all'elenco allegato alla perizia, per un importo complessivo
€ 7.168.462.15 di cui € 4.360.385,12 per lavori ed € 2.808.077,02 per somme a
disposizione con un aumento complessivo di €. 987.985,82 rispetto a guello di
6.201.430,66 approvato con la stessa Ordinanza 3895/05;

» procedere alla rimodulazione del piano, ai sensi dell'art. 2 comma 6 dell'OMi 3088/00,
prelevando la somma occorrente di €. 987.985,82 dal fondo di riserva parte B istituito
con Ordinanza Commissariaie n. 3592 del 16 settembre 2004, che si riduce del
corrispondente importo, consentendo di aumentare la disponibilita della scheda C/022/8
inerente gli “Inferventi di sistemazione idrogeologica del versante dal Monte S. Angelo
Palomba alla Coliina di Cancello (Bacini da B53 a B61) e di ripristino deli'alveo”

« approvare o schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi,
precedentemente descritti e allegati alla perizia di variante in argomento, comprensivo
delia rinuncia dellimpresa affidataria dei lavori ad ogni richiesta di risarcimento danni per
qualsiasi causa nota alla data di sottoscrizione dello stesso atto di sottomissione;

e concedere, per la novazione del tempo di esecuzione dei lavori, 40 (quaranta) giorni,
come riportato nell'art. 4 dello “Schema di atto di Sottomissione”, per un totale di 580
(cingquecentottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna definitivo.

« affidare i lavori di perizia di variante alla stessa A.T.1. Castaldo s.r.l. cosi come accettati
con la firma daltatto di sottomissione, agli stessi patti e condizioni det contratto
principale;

« di dover procedere al’occupazione d'urgenza anche gelle nuove aree di cui
allintegrazione del piano particellare allegata al presente Decreto, allo scopo di
consentire al’mpresa appaltatrice Iimmediato prosieguo dellattivita lavorativa.
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Avvalendosi delle deroghe di cui allordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 e successive
rmodifiche ed integrazioni;

Alla

stregua dellistruttoria compiuta dalla Struttura € della espressa dichiarazione di

regolarita resa dai Dirigenti della Struttura medesima;

DISPONE

Per le motivazioni e le finalita di cui alle premesse, che si intendono di seguito ripottate:

« di approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1 ed il relativo quadro economico, di
seguito riportato, relativa agli “Interventi di sistemazione idrogeoiogica del versante dal
Monte S. Angelo Palomba alla Collina di Cancello (Bacini da B53 a B61) e di ripristino
dell'alveo” - Cod. C/022/B, costituita dagli elaborati di cui allelenco allegato alla perizia,
per un importo complessivo € 7.168.462.15 di cui € 4.360.385,12 per lavori ed €
2.808.077,02 per somme a disposizione con un aumento complessivo di €. 987.895,82
rispetto a quello di 6.201.430,66 approvato con la stessa Ordinanza 3895/05;

LAVORI
LAVORI A MISURA BASE APPALTO 5.698.071,55
A DETRARRE ONERI SICUREZZA COMPRESI NEI PREZZI 143.113,35

Aa.l IMPORTO LAVORI SOGGETTO AL RIBASSO D'ASTA 5.554.958,20

A.a.2 IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO DEL 26,013% 4.109.946,92

ADb.4 ONER|I ESPROPRI BASE DI APPALTO 72.765,00

ONERI ESPROPRI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 26,013% E

Ab.2 DELLA RIDUZIONE DISPOSTA CON Ord. 3996/05 53.836,64

Ac ONERI SIGUREZZA NON SOGGETT] A RIBASSO 196.601,56

A4 TOTALE IMPORTO LAVORI BASE DI APPALTO LORDO 5.824.324,76

A2 TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO 4.360.385,12

SOMME A DISPOSIZIONE

B.a IMPREVISTI 25.000,00

B.al LAVORI IN ECONOMIA 100.000,00

Bb  INTERFERENZE SOTTOSERVIZI 65.000,00

B.c SPESE TECNICHE 640.000,00

B.d ESPROPRI 940.000,00

B.e IV.A SPESE TECNICHE (20 % DI B.c) 128.000,00

Bf  1V.A LAVORI (20 % DI A.2+B.a+B.a1+B.b) 910.077,02

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 2.808.077,02

TOTALE COMPLESSIVO {(A.2+B} 7.168.462,15
imprto complessivo ridefinito con Ord. 4070/05 6.180.566,33
Maggiore spesa §87.895,82

di procedere alia rimodulazione del piano, ai sensi dell'art. 2 comma 6 dellOM! 3088/00,
prelevando la somma occorrente di €. 987.895,82 dal fondo di riserva parte B istituito
con Ordinanza Commissariale n. 3592 del 16 settembre 2004, che si riduce del
corrispondente importo, consentendo di aumentare la disponibilita della scheda C/022/B
inerente gli “Interventi di sistemazione idrogeologica del versante dal Monte S. Angelo
Palomba alla Collina di Cancello (Bacini da B53 a B61) e di ripristino dell’alveo”

di approvare lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi
prezzi, precedentemente descritti e allegati alla perizia di variante in argomento,
comprensivo della rinuncia dellimpresa affidataria dei tavori a qualsiasi rivalsa per
eventuale anomalo andamentc conseguente ai maggiori tempi trascorsi per
Iapprovazione della perizia di variante dalla data del 15 febbraio 2007 alla data del 30

marzo 2007; W
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di concedere, per la novazione del tempo di esecuzione dei lavori, 40 (quaranta) giorni,
come riportato nell'art. 4 dello “Schema di atto di Sottomissione”, per un totale di 580
(cinquecentottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna definitivo.

di affidare i lavori di perizia di variante alla stessa ATl Castaldo s.r.l. cosi come
accettati con la firma dall'atto di sottomissione, agli stessi patti e condizioni del contratto
principaie;

Fornire, in merito all'attivita espropriativa posta a carico delllmpresa appaltairice, le
seguenti precisazioni ai sensi e per gli effetti dellOrdinanza commissariale n.
3996/2005:

A) Anche alle nuove aree, individuate nel particellare grafico e descrittivo allegato alla
presente Ordinanza e relative su cui & gia stata dichiarata la pubbiica utilita con la
citata Ordinanza n. 4070/05, & imposto il vincolo di destinazione fino al 30 settembre
2008, termine fissato anche per il compimento delle procedure d’esproprio e/o
d'asservimento.

B) L’lmpresa appaltatrice A.T.L Castaldo s.rl., ai sensi e per gli effetti del'art. 25 del
C.S.A., & autorizzata all'avvio delle procedure d'occupazione d'urgenza delle nuove
aree, come di quelle modificate, di cui risultano proprietari gli intestatari catastali
individuati nel particellare descrittivo allegato alla presente Ordinanza alio scopo di
consentire il normale prosieguo dell'attivita lavorativa e connesse; dette procedure
avranno inizio entro giorni 15 (quindici) dalla data di comunicazione del presenie
provvedimento.

C) L'lmpresa esecutrice dovra provvedere alla pubblicazione della presente Ordinanza
sul B.U.R. Campania, alla sua affissione all'Albo del Comune di San Felice a
Cancello (CE) ed alla sua notifica al Sindaco del predetio Ente - che predisporranno
la collaborazione richiesta ai sensi dellart. 2 comma S dellO.P.C.M. n° 2787/98
nonché la revoca di eventuali concessioni rilasciate sui terreni interessati
dallintervento ed il rifascio di superfici abusivamente detenute - ed, infine, agli
intestatari catastalfi, qualora non presenti al'atto di accesso ai fondi, unitamente
allofferta delie indennita di occupazione e/o di espropric come determinate nel Piano
particeliare, entro il termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla data del Verbale di
presa di possesso acquisendo la loro eventuale predisposizione alla cessione
volontaria del bene;

D) Nei trenta giorni successivi allimmissione in possesso, i proprietari, guaiora non
condividano lindennita offerta, hanno facolta di presentare osservazioni scritte e
depositare documenti presso la sede della Strutiura appaitante.

E) Sulia base delle schede di valutazione redatte dal Tecnico incaricato dall'impresa
appaltatrice e della relativa relazione sui criteri di stima adottati ai sensi dellart. "
del’Ordinanza del Commissario Delegato n. 2196 del 26 marzo 2002 e s.mi, la
Struttura commissariale disporra la liguidazione e pagamento di un acconto sulle
indennita spettanti a favore di quei proprietari che condividano la determinazione
dellindennita ed/ovvero autorizzera la retrocessione delle aree occupate
temporaneamente e non pil necessarie alla realizzazione dell’'opera.

F) Decorsi i termini di legge ed acquisita dalllmpresa appaltatrice tutta la
documentazione occorrente per il trasferimento della proprieta, il Commissario
Delegato emettera il definitivo provvedimento di alienazicne e/o d'asservimento delle
aree gia sottoposte a vincolo disponendo il pagamento della rata di saldo delle
indennita agli aventi titclo.

G) Restano confermate anche alla presente tutte le altre disposizioni contenute nei citati
Decreti in materia d’esproprio nn. 1986/2004 & n. 2859/2006.
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H) Avverso le prescrizioni di cui ai precedenti capoversi, immediatamente esecutive, &
ammessa la tutela giurisdizionale nei modi e forme di legge mediante ricorso al
T.A.R. nel termine di giorni 60 (sessanfa), ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato nel termine di giorni 120 (centoventi).

La Strutiura Commissariale & incaricata dellesecuzione del presente decreto.
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Presidente Giunta Regionale Campania
COMMISSARIO DI GOVERNO

Delegato all'attuazione interventi ex ordinanza Min. Interno 2787/98 e s.m.i.

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO
(CASERTA)

INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA

DEL VERSANTE DAL MONTE S.ANGELO PALOMBA ALLA

COLLINA DI CANCELLO (BACINI DA B53 A B61) E PER
IL RIPRISTINO DELL'ALVEO ARENA

=)

Il Coordinatore dellia Struttura I| Z.U.P.
Dott. Ing. Agostino Magliulo ing. G r
PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E/SMPPLETIVA N.1

(Redatta ai sensi dell'art.25 3°comma L.109/94)

Progetto: Dott. Ing. Gennaro-D¥ o Geologia: Dott. Geol. Roberta Addrizza
‘ Dott. Geol. Silvio Casale

Fisio

)

Dire dei lgvori: Imprgsa esecutrice:
Dott. In vangl Mazzucca A.TA-Sastaldo S.r.l.
M
JE
/ d‘(\\l\dl\.‘\‘.ﬁn‘lh Dl (’G“’L‘“:‘:G 4

1]
DELEGATD PER [’ATTUAZIONE INTFRVENTI |
EX NEDINANT S 2003 0 0

. -

é_ 1B FEB cub/ |
PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO DESGRITTIVO

| R17 e n |/005, ¢

Elaborato | Verificato | Approvato

Data Descrizione
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RIEPILOGO PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO PROGETTO BASE

Elementi oggetto di valutazione UM. | Supertfici Totale
Occupazione Temporanea mq. 37855,00
Espropriazione mg. 27926,00

mq. 65781,00

Costi Indennita’ Totale
Occupazione Temporanea 12 mesi €9.603,56
Espropriazione €227.257,58
Maggiorazione Indennita’ 200% (commisurate al 50% delle ditte) €394.196,86
Sommano Indennita’ € 631.058,00
Imprevisti €31.552,90
Importo Totale €662.610,90
IMPORTO TOTALE inc.t. |€662.610,90

RIEPILOGO PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO PERIZIA DI VARIANTE

Elementi oggetto di valutazione UM. | Superfici Totale
Occupazione Temporanea mq. 14960,00
Espropriazione mq. 74620,00

mg. 89580,00

Costi Indennita’ Totale
Occupazione Temporanea 12 mesi €3.968,32
Espropriazione Indennita’ Base €356.545,11
Espropriazione Indennita' Colonica €356.545,11
Maggiorazione Indennita’ 50% (accordo bonario) €178.272,56
Sommano € 895.331,10
Indennita' Manufaffi e/o piante al 5% € 44.766,56
Importo Totale € 940.097,66
IMPORTO TOTALE inc.t. | € 940.000,00
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Presidente Giunta Regionale Campania
COMMISSARIO DI GOVERNO

Delegato all'attuazione interventi ex ordinanza Min. Interno 2787/98 e s.m.i.

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO
(CASERTA)

INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA

DEL VERSANTE DAL MONTE S.ANGELO PALOMBA ALLA

COLLINA DI CANCELLO (BACINI DA B53 A B61) E PER
IL RIPRISTINO DELL'ALVEO ARENA

7]

Il Coordinatore della Struttura

Dott. Ing. Agostino Magliulo Parisio

PERIZIA DI VARIANTE TECNICAE S PPLETIVA N.1

(REDATTA Al SENSI DELL'ART. 25 3° LEGGEA09/94)

Progetto: Dott. Ing. GennaroGi#%o Geologia: Dott. Geol. Roberta Addrizza
Dott. Geo!. Silvio Casale

Diret g dei ldvori: Impres ;.»Eecutrice:
Dott. Ing @/ | Mazzucca A.T.I. Castaldo S.r.l.
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Presidente Giunta Regionale Campania
COMMISSARIO DI GOVERNO

Delegato all'attuazione interventi ex ordinanza Min. Interno 2787/98 e s.m.i.

{REDATTA AL SENSI DELL'ART. 25 3° LEGGE 109/94)

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO
(CASERTA)

INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA

DEL VERSANTE DAL MONTE S.ANGELO PALOMBA ALLA

COLLINA DI CANCELLO (BACINI DA B53 A B61) E PER
IL RIPRISTINO DELL'ALVEO ARENA

/]
Il Coordinatore della Struttura IR, [‘
Dott. Ing. Agostino Magliulo ing. Gusa ﬂé’%@!!-

/
PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E %’{PLLETIVA N.1

(REDATTA Alh‘.':iENSI DELL'ART. 25 3° LEGGE 109/94)

Dott. Geol. Silvio Casale
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Presidente Giunta Regionale Campania
COMMISSARIO DI GOVERNO

Delegato all'attuazione interventi ex ordinanza Min. Interno 2787/98 e s.m.i.

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO
(CASERTA)

INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA

DEL VERSANTE DAL MONTE S.ANGELO PALOMBA ALLA

COLLINA DI CANCELLO (BACINI DA B53 A B61) E PER
IL RIPRISTINO DELL'ALVEO ARENA

Jran)
.
Il Coordinatore della Struttura IL RGP,
Dott. Ing. Agostino Magliulo i ing. It risio

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SYPPLETIVA N.1

{REDATTA Al SENSI DELL'ART, 25 3° LEGGEA09/94)

Progetto: Dott. Ing. Gennarco Geologia: Dott. Geol. Roberta Addrizza
)

Dott. Geol. Silvio Casale
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Presidente Giunta Regionale Campania
COMMISSARIO DI GOVERNO

Delegato all'attuazione interventi ex ordinanza Min. Interno 2787/98 e s.m.i.

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO
(CASERTA)

INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA

DEL VERSANTE DAL MONTE S.ANGELO PALOMBA ALLA

COLLINA DI CANCELLO (BACINI DA B53 A B61) E PER
IL RIPRISTINO DELL'ALVEO ARENA

/]

[/

Il Coordinatore della Struttura
Dott. Ing. Agostino Magliulo

ing. Gu arisio
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Commissariato di Governo per l'emergenza idrogeologica in Campania

Comune di San Felice a Cancello (CE)

PROGETTO : lavori di sistemazione idrogeologica del versante dal Monte
S.Angelo Palomba ala collina di Cancello (bacini da B53 a B61) e ripristino
dellalveo Arena (Cod. C/022/B)

COMMITTENTE: Il Presidente della Giunta Regionaie delia Campania -Commissario di

Governo per 'emergenza idrogeologica in Campania.
IMPRESA ESECUTRICE: ATI Castaldo srl

CONTRATTO: REP. 13746 del 22/09/2005 - REG. NA 05/10/2005 n° 763

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VAR[{AN_TEN LT

e

Lo ! mw !

hy TECNICS

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E-VERBALE DI

CONCORDAMENTO PREZZI AGGIUNTIVI
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L’anno duemilasette il giorno 19 del mese di Gennaio,

PREMESSO:

che il progetto dei lavori di sistemazione idrogeologica del versante dal
Monte S.Angelo Palomba alla collina di Cancello (bacini da B53 a B61) e
ripristino delf'alvec Arena {Cod. C/022/B) e stato definitivamente approvato e
finanziato con I'Ordinanza Commissariale n. 3809 del 28 Febbraio 2005 con il

seguente quadro economico di spesa:

(Ordinanza n. 3809/05)

LAVORI A MISURA E COMPENSI A CORPO EURO
A.1.8) Lavori a misura € 4.969.047,53
A.1.b) A dedurre oneri della sicurezza compresi nei prezzi € 124.803,11
A.1)  Importo soggetto a ribasso € 4.844244 42
A2)  Onen afferenti le attivita espropriative € 94.000,00
A.3) Importo oneri della sicurezza non soggetto al ribasso € 171.447,82
A) SOMMANO LAVORI A BASE D'APPALTO € 5.109.692,34

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINIS TRAZIONE

B.1)  Imprevisti (5% di A) € 255.484,62
B.2) Interferenze con sotioservizi € 65.000,00
B.3) Spese tecniche
Compenso incentivante (1,5 % di A) € 76.645,39
Direzione lavori (4 % di A) € 204.387,69
Commissione di collaudo (1,5 % di A) € 76.64539
Coordinaiore per la sicurezza {1,2 % di A) € 61.316,31
Rilievi topografici di dettaglio {1 % di A) € 51.096,92
Totale spese tecniche (B.3) € 470.081,70
B.4) Espropri € 662.610,90
B.5)  IVA su spese tecniche (20 % di B.3) € 94.018,34
B.6) VA suilavori (20 % di A+ B.1) € 580.000,00
B) Totale somme a disposizione € 2.633.240,94
Totale complessivo (A+B) € 7.742,933,28

L,\
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- che a seguito di gara d'appalto, con ordinanza n. 3895 del 11 Maggio 2005, i
lavori sono stati affidati al’ATl Castaldo srl con il ribasso del 26,013%
sullimporto a base d’appalto, per cui importo contrattuale e gli elementi che

lo compongone scno quelii riportati nel seguente quadro di spesa:

(Ordinanza n. 3895/05)

LAVORI
A.1.a Lavori a misura 4.959.047,53
A1b A dedure oneri delia sicurezza compresi nei prezzi 124.803,11
A.l.c Importo soggetto a ribasso 4. 844.244 42
A.1 importo al netto del ribasso del 26,013% 3.584,111,12
A.2.a Oneri afferenti le aitivita espropriative 94.000,00
Oneri afferenti le attivita espropriative al netto del
A.2 ribasso d'asta del 26,013% 69.547,78
A3 importo oneri della sicurezza non soggeiio al ribasso 171.447,82
importo lavori a base di appalto 5.109.692,34
A Importo lavori al netto del ribasso 3.825.106,82
SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 imprevisti (5 % DI A) 255.484,62
B.2 Interferenze con sottoservizi 65.000,00
B3 Spese tecniche 470.091,70
B.4 Espropri 662.610,90
B.5 IVA su spese tecniche (20 % di B.2) 94.018,34
B.6 IVA sui lavori {20 % di A.4+B.1+B.2) 829.118,29
B Totale somme a disposizione 2.376.323,84
Totale complessivo (A+B) 6.201.430,66

- in data 10 Ottobre 2005 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna
parziale dei lavori limitatamente alle operazioni relative agli espropri ed alla

bonifica da ordigni bellici con verbale di consegna parziale n° 1 in pari data;

- a causa delle variazioni catastali intercorse nelle more dell’assegnazione

dell'appalto si & resa necessaria la rielaborazione del decreto di esproprio;

(s
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in data 16 Dicembre 2005, per motivi di urgenza e su disposizione del
Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori procedeva alla
consegna parziale dei lavori onde poter provvedere alla rimozione di
materiale di risulta da alcuni tratti dell'alveo Arena con verbale di consegna

parziale n° 2 in pari data;

con nota del 24 Febbraio 2006 prot. n° 2741, il Sindaco Dott. Pasquale De
Lucia ha trasmesso alla Struttura Commissariale la richiesta ufficiale di
valutare 'a possibilita di apportare modifiche di carattere migliorativo alle

opere in oggetto;

a seguito di cid, su richiesta del Responsabile del Procedimento il Direttore
dei lavori approntava unc studio di fattibilita sviluppato sulla base delie

richieste dell’ Amministrazione di 3. Felice a Cancello

con nota del 3 Marzo 2006 prot. SFC02/06 il Direttore dei lavori ha trasmesso
al Responsabile del Procedimento lo studio di fattibilita relativo alla redazione

di una perizia di variante ai sensi dellart. 25 comma 3 L. 109/94;

v

I
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_ con nota del 31 Maggio 2006 - prot. 051814, il Responsabile del
Procedimento trasmetteva le osservazioni del Comitato Tecnico Scientifico
(seduta tenuta il 22 Maggio 2008), riguardo le proposte contenute nelio studio
di fattibilitd e richiedeva un ulteriore approfondimento delle problematiche

prima della stesura definitiva della Perizia di variante,

_ con nota del 01 Giugno 2006 il Direttore dei lavori trasmetteva alla struttura
una dettagliata relazione in cui illustrava le modifiche da apportare al Progetto
di variante in modo da poterlo adeguare alle considerazioni formulate dal
Comitato Tecnico Scientifico sia per gli aspetti economici che per quelli
tecnici;

- con Ordinanza Commissariale n°® 4653 del 15 Dicembre 2006 il Commissario
di governo per l'emergenza idrogeologica della Campania ha affidato al
Direttore dei Lavori lincarico di redigere ja perizia di variante tecnica e
suppletiva  per accogiimento  delie  richieste dei cittadini e

dell’ Amministrazione di S. Felice a Cancello;

. in data 18 Dicembre 2006 il Direttore dei Lavori, su disposizione del
Responsabile del Procedimento procedeva alla consegna parziale dei lavori
di sistemazione del tratto di valle dellAlveo Arena, con verbale di consegna

parziale n° 3 in pari data.

- che il nuovo importo contrattuale di perizia e gli elementi che lo compongono
sono quelli che si rilevano dal nuovo quadro di spesa appresso riportato ove

sono indicati | nuovi importi delle somme a disposizione:

e
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(Quadro economico perizia di variante e suppletiva n® 1)

LAVORI
LAVORI A MISURA BASE APPALTO 5 698 071,55
A DETRARRE ONER] SICUREZZA COMPRESI NEIPREZZI | 143 113,35
Aal IMPORTOLAVORI SOGGETTO AL RIBASSO D'ASTA 5 554 958,20
Aaz IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO DEL 26,813% 4109 946,92
A b1 ONERI ESPROPRI BASE DI APPALTO 72 765,00
ONERL ESPROPRI AL NETTO DEL RIBASSO DEL
Ab.2 26013% 53 836,64
Ac ONERISICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 196601
A1 TOTALE IMPORTO LAVORI BASE DI APPALTO LORDO 5824 324,76
A2 TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO 4 360 385,12
SOMME A DISPOSIZIONE
Ba IMPREVISTI 40 000,00
Bal LAVORIIN ECONOMIA 120 000,00
Bb INTERFERENZE SOTTOSERVIZI 65 000,00
Bc SPESE TECNICHE 640 000,00
Bd ESPROPRI 940 000,00
Be 1V.A SPESE TECNICHE (20 % DI1B.c) 128 000,00
Bf LV.A LAVORI (20 %DI A2+B.atBal+Bb) 917 077,02
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 2 850 077,02
[T TOTALE COMPLESSIVO (A.24B) 7 210 462,15 |

- 1l tempo utile per l'esecuzione de

540 (cinquecentoquaranta) giorni natu

del verbale di consegna definitivo.

i lavori era fissato , nel progetto principale, in

rali e consecutivi decorrenti dalla data

- Poiché si valuta in. 80 (sessanta) giomni il tempo impiegato dalle lavarazioni,

oggetto delle consegne parziali sopra riportate, gia svolte dallimpresa il

tempo utile per ultimare le o

giomni naturali e consecutivi,

definitivo.

pere risulta essere di 480 (quattrocentottanta)

decorrenti dalla data del verbale di consegna
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- Peraltro & da considerare che per la realizzazione delle prestazioni suppletive
si puo riconoscere un maggior tempo, proporzionale al tempo originariamente
concesso, di circa 100 (cento) giorni naturali & consecutivi, quindi il tempo
utile per ultimare le opere risuita essere di 580 (cinquecentottanta) giorni

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna definitivo.

TUTTO CIO’ PREMESSO

La sottoscritta ATl Castaldo S.r.l nella persona del suo Legale Rappresentante
Ing. Roberto Grisi, presa visione della perizia di variante e suppletiva n°® 1
redatta in data 19/01/2007

DICHIARA E SI OBBLIGA
ad accettare le seguenti condizioni:

ART. 1 - Le premesse innanzi riportate costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente atto.

ART. 2 — L'ATI Castaldo s.r.l. accetta, senza riserva alcuna, di eseguire i
maggiori e diversi lavori riportati della Perizia di variante e suppletiva n® 1 agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto vigente, fatto salvo quanto

concordato con il presente atto.

L'impresa accetta il nuovo importo di contratto di € 4 360 385,12 (diconsi euro
quattromilionitrecentosessantamilatrecentottantacinqueﬁ2) pari ad un maggiore
affidamento lavori per un importo di € 535 278,30 (diconsi euro

cinquecentotrentacinquemiladuecentosettantotto/30)‘

ART. 3 — L'ATI concorda, ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 554/2000, i seguenti i
Prezzi aggiuntivi desunti dal Prezzario Regione Campania Ed. '90 e ed 2003/05
ridotto de! 15%, dallElenco dei nuovi prezzi gia adottati dal Commissaria,

ovvero sulla base di altri prezziari ufficiali.

P
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| seguenti prezzi aggiuntivi sono concordati a lordo del ribasso offerto

dal'tmpresa, pari al 26,013%;

ELENCO PREZZI AGGIUNTIVI

02.01.005 Demolizione di muratura di tufo di qualsiasi forma €
spessore, compreso gli oneri di cui alle note particolari
(euro/mc quarantuno/00) 41.00 €/me

02.01.010 Demolizione di conglomerati cementiti armati, compreso
gli oneri di cui alle note particolari €l
{euro/mc novantasei/57) 96,57 €/mc

03.02.004 Palo trvellato eseguito mediante attrezzatura a
rotazione e getto di conglomerato cementizio di classe
RbK=250 in terreni asciutti a granulometria fine (argilla,
limi e sabbie a ..... ogni cento pali, e gli oneri di cui alle
note particolari, per lunghezza di trivellazione fino a 20
m e diametro 800 mm

(euro/m cinquantuno/36) 51.36 €/m

03.02.027 Sovrapprezzo ai pali trivellat con lunghezza di
triveliazione fino a 25 m, per attraversamento in
trivellazione di materiale roccioso di consistenza non
superiore al calcareo tenero, di spessore superiore a 70
cm.

(euro/m quindici/51) 15.51 €/m

03.02.028 Compenso ai apli con lunghezza di trivellazione fino a
30 m, nella posa in opera di armature metaliiche, per i
maggiori onen derivanti dal preconfezionamento delle
gabbie  opportunamente assemblate  mediante
saldatura o collegamenti idonei

{euro/kg zero/15) 0.15 €/kg

03.03.004 Palo speciale di piccolo diametro verticale di iunghezza
fino a 15.00 m, eseguito con attrezzatura a rotazione
con tuboforma a corona rotante con prisma di Widia, in
terreni natura ..... le note particolari; del diametro reso
non inferiore a 250 mm, eseguito con tuboforma di
diametro esterno da 210-220 mm

(euro/m sessantadue/33) 62.33 €/m

04.01.003 Muratura di tufo, comunque squadrato, e malta
comune, o idraulica di pozzolana © bastarda, in
soprafondazione, con congci opportunamente ammartati
anche di punta, compreso gli oneri di cui alle note
particolari, di spessore oltre 50 cm

{euro/mc settantuno/12) 71.12 €/mc

A [~
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04.02.002

Pietrame calcareo in opera a secco per riempimenti,
drenaggi e simili
{euro/mc diciassette/47)

17.47 €imc

04.06.017

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura di tufo o di
pieframe con malta di cemento, compreso la
scarnificazione, la pulizia e gii oner di cui alle note
particolari

(euro/mq sette/38)

7.38€lm

05.02.004

Rete elettrosaldata nera costituita da tondini di acciaio
ad aderenza migliorata, in opera, compreso gli oneri e
le prescrizioni di cui alle note particolari

(euro/kg zero/77)

0.77 €/kg

09.01.008

\nferriata, recinzione e simili, con impiego di profilati
metalfici normali (tondi, quadri, piatti, angolari e simili)
eseguite a disegno semplice a linee diritte, in opera con
gli oneri di cui alle note particolari
{eurofkg uno/89)

1.89 €/kg

09.01.018

Compenso alle opere in ferro € in ghisa per esecuzione
di zincatura a caldo, conforme alle norme vigenti, di
spessore da 80 a 85 micron

(euro/kg zero/40)

0.40 €/kg

12.02.005

Tubazione in PVC rigido interrata, per scarichi non in
pressione, serie 303, conforme alle norme UNI
7447/75, con giunti a bicchiere, in opera, compreso gl
oneri di cui alle note particolart; di diametro estemno da
140 a 200 mm e spessore 3,9 mm

(euro/mxcm zero/89)

0.89 €/mxcm

15.01.002

Compenso ai gabbioni, per formazione di faccia vista a
paramento  regolare pressoché  piang, con
caratteristiche di muratura a secco

(euro/mq sei/50)

6.50 €/m

19.2.2

Fornitura e sistemazione in opera di temreno agrario,
privo di radici, detriti ecc. per configurazione di terrazze
ed aree sistemate, compreso il carico a gualungue
distanza, lo scarico a pié d'opera € lo spianamento.
Misurato in soffice sull'autocarro

(euro/m3 nove/04)

9.04 €/m3

22.16

Formazione e posa in opera di struttura di sostegno in
terra rinforzata con elementi tipo terramesh in rete
metallica a doppia torsione maglia tipo 8x10 in filo di
lega di zinco-a ..... struttura finita escluso il rilevato
strutturale ed inclusi gli oneri di ponteggio estemno.
Misura dei gabbioni 2x1x1m

(euro/m2 centoventitre/95)

123.95 €/m2

E.19.30.10.a

Grigliato elettroforgiato in acciaio in acciaio FeB 360
zincato a caldo a norma UNI E 14.05.000.0 {ex UNI
5744/66) ecc. — Grigiiato carrabile industriale.

(euro/kg due/46)

2.46 €/kg
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ART. 4 — L’ATI1 accetta per I'esecuzione complessiva dei lavori un maggior tempo

contrattuale pari a 40 (quaranta ) giomi naturali e consecutivi;

ART. 5 - L'AT! accetta che il compenso per gli oneri della sicurezza & variato in

maniera proporzionale alle variazioni delle categorie di lavoro.

ART. 6 — Restano valide tutte le norme contrattuali non modificate con il presente

atto.

La sottoscrizione del presente afto & fin da ora impegnativa per PATI, mentre io
sara per la Stazione Appaltante solo allorché lo avra recepito ed approvato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Napoti li, 21/02/2007

L’ATl Castaldo srl

1l Legale Rappresentante
IngRoberto-Grigl
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