


Scheda di controllo di gestione dei PI

SCHEDA DI CONTROLLO DI GESTIONE DEI PROGETTI INTEGRATI

Indice

Sezione 1. Identificazione del PI	3
Sezione II Cronogramma generale	4
Sezione III Controllo dell'implementazione dei progetti	6
Sezione IV Aspetti finanziari	7
Sezione V Implementazione e partenariato.....	9
Sezione VI Variazioni al PI	10
Sezione VII Misura dell'integrazione.....	11

Responsabile del PI _____
firma



Luogo e Data _____

Scheda di controllo di gestione dei PI

Leggere attentamente le indicazioni contenute nelle Linee Guida
prima di compilare la scheda

Scheda di controllo di gestione dei PI

Sezione 1. Identificazione del PI

1.1 Titolo PI: _____

1.2 Data stipula protocollo di intesa con il Tavolo di Concertazione _____

1.3 Data e numero Delibera di approvazione: _____

1.4 Risorse totali allocate € _____

1.5 Data stipula convenzione con Ente Capofila _____

1.6 Nome e funzione del Responsabile Regionale del PI: _____

1.7 Nome e funzione del responsabile tecnico del PI: _____

1.8 Risorse allocate sulle varie misure

A	B	C	D	E	F
Misura	N. Progetti approvati	Tot [€]	N. atti concessori	Tot [€]	E/C [%]
Totale					

REGIONE CAMPANIA
NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Scheda di controllo di gestione dei PI

Sezione II Cronogramma generale

2.1 Date consolidate

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

2.2 Cronogramma consolidato

Il cronogramma consolidato, attesa la dimensione, potrà essere allegato alla scheda.

2.3 Variazioni rispetto al cronogramma originale

2.4 Cronogramma del percorso critico

2.5 Progetti critici

2.6 Riepilogo delle date critiche individuate nel cronogramma del percorso critico

N. data critica	Data	Rispetto S/N	NOTE
1			
2			
N			

2.7 Ritardi

2.7.1 Ritardi Generali

RITARDI GENERALI	
MOTIVI	AZIONI CORRETTIVE

Scheda di controllo di gestione dei PI

2.7.2 Ritardi di implementazione del percorso critico

RITARDI DI IMPLEMENTAZIONE DEL PERCORSO CRITICO	
MOTIVI	AZIONI CORRETTIVE

2.7.3 Ritardi su progetti fuori percorso critico

RITARDI SU PROGETTI FUORI PERCORSO CRITICO	
MOTIVI	AZIONI CORRETTIVE

Scheda di controllo di gestione dei PI

Sezione III Controllo dell'implementazione dei progetti

3.1 Azioni gestionali interne

AZIONI GESTIONALI INTERNE		
PROGETTO	AZIONE CORRETTIVA	MOTIVAZIONE

3.2 Azioni gestionali esterne

AZIONI GESTIONALI ESTERNE		
PROGETTO	AZIONE CORRETTIVA PROPOSTA	MOTIVAZIONE

Scheda di controllo di gestione dei PI

Sezione IV Aspetti finanziari

4.1 Spese a valere interamente sul POR

Nome e codice progetto entro tetto	Valore spese progettazione	Valore spese esecuzione	Valore (in atto concessorio) [€]	Data appalto	Totale liquidato [€]
Totale					
Nome e codice progetto fuori misura	Valore spese progettazione	Valore spese esecuzione	Valore (in atto concessorio) [€]	Data appalto	Totale liquidato [€]
		Totale			

4.2 Spese a valere su altre risorse

Nome e codice progetto	Valore spese progettazione	Valore spese esecuzione	Valore (in atto concessorio) [€]	Data appalto	Totale liquidato [€]
Totale					

REGIONE CAMPANIA
NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

Scheda di controllo di gestione dei PI

4.3 Spese di progetti co-finanziati con risorse non POR.

Nome e codice progetto (su misure minime integrabili)	Valore spese progettazione	Valore spese esecuzione	POR	Non POR	Valore (in atto concessorio) [€]	Data appalto	Totale liquidato [€]
Totale							
Nome e codice progetto (su misure non minime integrabili)	Valore spese progettazione	Valore spese esecuzione	POR	Non POR	Valore (in atto concessorio) [€]	Data appalto	Totale liquidato [€]
Totale							

Scheda di controllo di gestione dei PI

Sezione V Implementazione e partenariato

5.1 Riunioni del tavolo di concertazione

Data	Principali decisioni

5.2 Altri eventi di rilievo nel territorio (o nella filiera) del PI

Data	Evento

5.3 Iniziative di collegamento con altri PI ricadenti in territori limitrofi o comunque su filiere "affini".

Scheda di controllo di gestione dei PI

Sezione VI Variazioni al PI

6.1 Elenco progetti del PI per i quali si prefigura domanda di sostituzione

6.2 Motivazioni delle singole proposte di sostituzione

6.3 Progetti sostitutivi

6.4 Stato di avanzamento progettuale dei progetti di riserva

Scheda di controllo di gestione dei PI

Sezione VII Misura dell'integrazione

7.1 Indicatori di integrazione